

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

ABRIL

²Ejercicio Fiscal

2020

³Proyecto/Programa:

Programa "Mi Escuela Progresá"

⁴Organismo Ejecutor:


Ministerio de Desarrollo Social / Fondo de Desarrollo Social

⁵ Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	¹³ Fecha de última actualización	30/04/2020	
⁶ Código Presupuestario	5204020108	¹⁴ Fecha del decreto	19/02/2009	
⁷ Organismo Financiero	BID	¹⁵ Fecha de suscripción	25/02/2009	
⁸ Entidad ejecutora	MIDES-FODES	¹⁶ Fecha de Vigencia	25/02/2009	
⁹ Unidad Ejecutora	MIDES-FODES	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	25/11/2016	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD	¹⁸ Fecha de cierre	27/04/2018	
¹¹ Monto aprobado	29,400,000.00	¹⁹ Meses de Prórroga	50	
¹² Monto aprobado Q.	225,321,894.00	²⁰ Plazo de ejecución	100%	
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	18,264,390.02	62.12%	²¹ Monto por desembolsar USD\$	N/A

Tipo de cambio: 7.71244 Q x 1 USD (vigente al 30/04/2020).



Gráfica de ejecución



²³Suscripción Con. Previas

Ejecución



Cierre

Planificación de Cierre

Programa Mi Escuela Progresá, Préstamo BID-2018/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	21/08/2019	En Proceso	OF-SDE-400-2019/LPCHN/sm
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.	21/08/2019	En proceso	OF-SDE-400-2019/LPCHN/sm
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa	N/A	N/A	
Copia de Auditoría Final del Programa	23/07/2018	Cumplido	
Copia del Informe Final del Programa	23/07/2018	Cumplido	
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	08/08/2019	Cumplido	
Traslado de documentación al MINFIN		En Proceso	



A7 Observaciones/Desafíos

A8 Riesgos:

Elaborado por:

Lisbeth Johanna Guerra Gómez
Subdirector a.i.
Unidad de Cooperación Internacional



Aprobado por:

Ing. MSc. Martín Leal
Director Ejecutivo a.i.
Fondo de Desarrollo Social



Fecha de actualización: 03/04/20