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INFORIVIE  DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
UDAI-FODES-001-2023

1.    ANTECEDENTES

Base Legal

EI  Acuerdo  Gubernativo  No.129-2013  de  fecha  07  de  marzo  de  2013,  establece:
Articulo 1. Creaci6n del  Fondo. "Se crea el Fondo Social denominado "Fondo de
Desarrollo  Social"  adscrito  al   Mjnisterio  de   Desarrollo  Social,   con  el  objeto  de
administrar  los  bienes,  derechos  y  obligaciones  que  le  sean  trasladados  por  el
FONDO  NACIONAL  PARA LA  PAZ -FONAPAZ-y su  unidad ejecutora de proyectos
en  liquidaci6n,  y el  cumplimjento de  sus fines.  Asimismo,  la  ejecuci6n de  programas
y  proyectos  relacionados  con  el  desarrollo  social."  Articulo  2.  Constituci6n   del
Fideicomiso.    "Como    instrumento    financiero    de    ejecuci6n    del    Fondo    Social
denominado    "Fondo    de    Desarrollo    Social",    se    constituira    el    fideicomiso
denominado "Fideicomiso de Desarrollo Social" en un banco del sistema nacional,
que ofrezca la mejor oferta de costo financiero para su administraci6n, utilizando para
su   selecci6n   criterios   establecidos   en   la   ley.   En   el   mismo,   se   definifa   como
Fideicomitente al  Estado  de  Guatemala,  a  traves del  Ministerio de Desarrollo  Social
-MIDES-  y  como  Fideicomisario  al  Estado  de  Guatemala."  Articulo  3.  Objeto  de
Fideicomiso.  "El  objeto  de  Fideicomiso  sera  la  administraci6n  e  inversion  de  los
bienes, derechos y obligaciones absorbidos del Fondo Nacional para la Paz, asi como
recursos  financieros  asignados  para  la  ejecuci6n  de  programas  y  proyectos  con
cafacter reembolsable y no reembolsable del Fondo Social denominado "Fondo de
Desarrollo Social".

EI  Acuerdo  Ministerial  No.  236-2013  de  fecha   13  de  junio  2013  del  Ministerio  de
Desarrollo Social, establece: Articulo 1.-Creaci6n. "Se crea la Unidad  Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social, como Unidad Especial de Ejecuci6n adscrita al Ministerio
de  Desarrollo  Social,  la  que  se  denominara  Fondo de  Desarrollo  Social,  que  pod fa
abreviarse -FODES-." Articulo 2.-Objeto. "La Unidad  Ejecutora Fondo de Desarrollo
Social,   tiene   por   objeto   la   ejecuci6n   de   programas,   proyectos   y   actividades
directamente   relacionadas  con  el  desarrollo  econ6mico  y  social  de   la   poblaci6n
guatemalteca,    que    tiendan    a    mejorar    el    nivel    de    vida    y    las    condiciones
socioecon6micas que afrontan, especialmente en los estratos de pobreza y pobreza
extrema."

Escritura Pdblica Ndmero Ciento Cuatro (104), Autorizada en la ciudad de Guatemala
el  23  de  julio  de  2013  por  la  Escribana  de  Camara  y  Gobierno  Mylenne  Yasmin
Monz6n   Letona,   mediante   la   cual   establece   en   la   clausula   Segunda,   que   los
otorgantes  comparecen  a  constituir  con  el  Banco  de  Desarrollo   Rural,   Sociedad
An6nima       -BANRURAL-,       el      fideicomjso      de       administraci6n       deno
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"FIDEICOMISO  DE  DESARROLLO  SOCIAL".  Asimismo,  en  la  clausula  Quinta,  se

define  el  objeto  del   Fideicomiso,  siguiente;  "EI  Fideicomiso  tiene  como  objeto  la
administraci6n  e  inversion  de  los  bienes,  derechos  y  obligaciones  absorbidos  del
Fondo  Nacional  para  la  Paz -FONAPAZ-,  asi  como  recursos  financieros  asignados
para   la   ejecuci6n   de   programas   y   proyectos   con   cafacter   reembolsable   y   no
reembolsable del  Fondo Social denominado "Fondo de Desarrollo Social".

EI Acuerdo  Ministerial  Ntimero 329-2013 de fecha  06 de agosto 2013,  del  Ministerio
de  Desarrollo  Social, Acuerda: Articulo 1. "Como Fideicomitente del  Fideicomiso de
Desarrollo  Social,   aprobar  el   Reglamento  de   Funciones  del   Comite  Tecnico  del
Fideicomiso de  Desarrollo  Social (.. .)".

EI  Acuerdo  Ministerial  Ntlmero  DS-112-2017  de  fecha   11   de  diciembre  2017,  del
Ministerio   de   Desarrollo   Social,   Acuerda:   Articulo   1.   "Aprobar  el   "MANUAL   DE
NORMAS Y  PROCEDIMIENTOS  DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  DEL
FIDEICOMISO  DE  DESARROLLO SOCIAL'',  el cual consta de noventa y cuatro (94)
paginas,  (...)„.

EI  Acuerdo   Ministerial   DS-48-2015  de  fecha   23   de   abril   2015,   "Reglamento  de
Funcionamiento  de  la  Unidad  Ejecutora  del  Fondo  de  Desarrollo  Social  -FODES-
como   unidad   Especial  de  Ejecuci6n,   adscrita  al   Ministerio  de   Desarrollo  Social,
establece:  Articulo  1.  Objeto.  "EI  Presente  Reglamento,  tiene  como objeto  regular
la estructura  organizacional  interna,  asi como establecer las funciones,  atribuciones
y competencias de  la  Unidad  Ejecutora del  Fondo de  Desarrollo Social..."

Decreto  31-2002  del  Congreso de  la  Republica  de  Guatemala,  Ley  Organica  de  la
Controlaria General de Cuentas y sus Reformas en Decreto No.  13-2013 de fecha 11
de  noviembre  de 2013,  y Acuerdo  Gubernativo  No.  96-2019,  Reglamento de  la  Ley
Organica de la Controlaria General de Cuentas.

Acuerdo  Numero  A-070-2021  del  Contralor  General  de  Cuentas,  de  fecha  28  de
octubre  de  2021,   que  aprueba  las  Normas  de  Auditoria   lnterna  Gubernamental
-NAIGUB-,  Manual  de  Auditoria  lnterna  Gubernamental  -MAIGUB-y  Ordenanza  de
Auditoria  lnterna Gubernamental.

Informe   de   Auditoria   de   Cumplimiento   con   Seguridad   Limitada,   Fideicomiso   de
Desarrollo Social, del 01  de septiembre de 2021  al 31  de agosto de 2022, presentado
por  los  Auditores  Gubernamentales  y  Supervisor  Gubernamental  de  la  Contraloria
General de Cuentas, con fecha 06 de enero de 2023.
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Examinar  el  contenido  del  lnforme  de  Auditoria  de  Cumplimiento  con  Seguridad
Limitada,  Fideicomiso de  Desarrollo Social,  por el  periodo  del  01  de  septiembre de
2021  al  31  de  agosto  de  2022,  presentado  por  los  Auditores  Gubemamentales  y
Supervisor Gubemamental de la Contraloria General de Cuentas.  para identificar lo
recomendado,  verificar el  grado de oumplimiento que  se  ha  dado  por parte de  los
responsables,  y  establecer  otras  irregulandades  que  puedan  poner  en  riesgo  el
avance del proceso de extinci6n y liquidaci6n del fideicomiso de Desarrollo Social.

2.2. ESDecificos:

a) Verificar    las    gestiones    administrativas    realizadas    y    los    controles    intemos
implementados por cada responsable de las deficiencias indicadas, que garanticen
el  fiel  cumplimiento  de  las  recomendacienes  emitidas  por el  Equipo  de  Auditoria
de  la  Contraloria  General  de  Cuentas  en  lnforme  de  Auditoria  de  Cumpliniiento
con Seguridad  Limitada,  Fideicomiso de Desarrollo Social, por el periodo del 01  de
septiembre de 2021  al 31  de agosto de 2022.

b) Verificar y  analizar  las  deficiencias  y  recomendaciones  contenidas  en  el  lnforme
de Auditoria de  Cumplimiento  con Seguridad  Limitada,  Fideicomiso de  Desarrolto
Social, por el periodo del 01  de septiembre de 2021  al 31  de agosto de 2022, para
determinar las  causas que origjnaron  las  mismas y  las  acciones  realizadas para
subsanarlas.

c) Verificar y analizar que las justificaciones y medios de prueba presentados por los
responsables de los hallazgos formuledos, correspondan a lo recomendado por el
ente fiscalizador y que los mismos sean suficientes para el desvanecimiento de las
deficiencias y las  recomendaciones emitidas.

d) Determinar  la  existencia  de otras  irregulandades  que  puedan  poner en  riesgo el
avance del proceso de extinci6n y litiuidaci6n del fideicomiso de Desarrolto Social.

3.    ALCANCE  DE  LAACTIVIDAD

La  actividad  administrativa  comprendi6;  la  verificci6n  del  contenido  del  lnforme  de
Auditoria de Cumplimiento con Segundad Limitada, Fideicomiso de Desarrollo Social,
per el periodo del 01  de septiembre de 2021  al 31  de agosto de 2022, presentado por
les   Auditores   Gubemamentales   y   Supervisor   Gubemamental   de   la   Contraloria
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administrativas  responsables de  las deficiencias,  que evidencien  el cumplimiento de
la  implementaci6n  a  las  recomendaciones emitidas;  la  informaci6n  recibida de  parte
de los responsables fue analizada y evaluada por parte del equipo de auditoria interna
para determinar si las justificaciones y medios de prueba son suficientes para eliminar
las causas y desvanecer las deficiencias formuladas.

Adicional   a   lo   anterior,   se   verific6   y   analiz6   documentaci6n   que   se   consider6
importante  para  el  desarrollo  de  la  auditoria,  como  la  siguiente:  Escritura  Pdblica
Ntlmero Ciento Cuatro (104) Autorizada en  la ciudad de Guatemala el 23 de julio de
2013  por  la  Escribana  de  Camara  y Gobierno  Mylenne Yasmin  Monz6n  Letona,  por
la  emisi6n  de  contrato  para  la  constituci6n  del  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social;
Contrato  Administrativo   Ntlmero  CAB  011-2014,   por  la   compra  de   Maquinaria  y
Equipo para  la  construcci6n  y equipo de transporte;  Reportes  contables generados
en  Sistema de Contabilidad  lntegrada -SICOIN-;  Expedientes CUR  por la compra de
Maquinaria y  Equipo  para  la  construcci6n  y equipo de transporte;  lnformaci6n  sobre
Proyectos     ejecutados     con     fondos     del     Fideicomiso     de     Desarrollo     Social;
Documentaci6n  sobre denuncias  presentadas ante el  Ministerio  Pilblico  por perdida
de folios de libros de actas autorizados y expedientes;  Libros Originales de lnventario
de Activos  Fijos  y documentaci6n  de soporte sobre  registros  por compra  de bienes
con fondos del  Fideicomiso de  Desarrollo Social.

4.     INFORMAC16N  EXAMINADA

Se    verific6    los    oficios    recibidos    por    parte    de    las    unidades    administrativas
responsables del seguimiento e implementaci6n de las recomendaciones formuladas
por  Contraloria  General  de  Cuentas,  en  los  cuales  presentan  sus justificaci6nes  y
medio   de   prueba   como   soporte   a   las   gestiones   realizadas;   asi   como   otra
documentaci6n  relacionada  al  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social,  que  se  consider6
imporante requerir para la ejecuci6n del trabajo de auditoria.

NOTAS A LA  INFORMAC16N  EXAMINADA

NOTA  No.  1

Se verific6 oficio  No.  SDA-089-2023 de fecha 08 de febrero de 2023 emitido  por el
Subdirector Administrativo,  con  relaci6n  a  las justificaciones  presentadas  sobre  los
hallazgos de su  competencia,  manifestando  lo siguiente:

Hallazgo  No.1.  Falta  de Titulo  de  Propiedad  en Activos  Fijos adquiridos.  (Ver
folio  1  de 8,  Anexo  I).
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establecido   en   el   Manual   y   Reglamento   lnterno   del   Fideicomiso,   siendo   quien
aprobaba    toda    contrataci6n    de    bienes,    suministros,    obras    y    servicios;    por
consiguiente  esta  Subdirecci6n  no  tuvo  intervenci6n  en  el  proceso,  asi  como  las
acciones   relacionadas   al   resguardo   de   los   Titulos   de   Propiedad   por   ser   una
adquisici6n  estricta  del  Comite Tecnico  del  Fideicomiso  a  traves  de  su  figura  legal.
Se sugiere realizar el  presente  requerimiento a  la  Unidad de Asesoria Juridica."

Hallazgo  No.  2.  Incumplimiento  a  recomendaci6n  en  Carta  a  la  Gerencia.  (Ver
folio 2 de 8, Anexo  I).

No.  5.   Activo  Fijo en mal estado:  (Ver folio 4 de 8, Anexo I).

•    "(...)  La  Subdirecci6n  Administrativa  solicit6  al  Director  Ejecutivo  como Autoridad

Administrativa     Superior    del     Fondo     de     Desarrollo     Social,     actualizar     los
nombramientos  del  personal  id6neo  para  brindar acompaf`amiento a  la  Comisi6n
Especifica  del  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social  para  la  recepci6n  del  Cargador
Frontal marca  Hyudai modelo HL760-95,  para  llevar a cabo de forma conjunta con
personal del Cuerpo de  lngenieros, de la empresa Class Equipos, el estado fisico
y    funcionamiento    de     la     maquinaria    en     menci6n    y    suscribir    las    actas
correspondientes."

•    "Esta  Subdirecci6n  desconoce  si  a  la  fecha  la  Direcci6n  Ejecutiva  actualiz6  los
nombramientos sugeridos en  el oficio SDA-247-2022,  por lo que el 06 de febrero
de  2023,  mediante  Oficio  SDA-081-2023  dirigido  al  Licenciado  Rolando  Antonio
Pernillo  Sin  -Director  Ejecutivo  de  esta  Unidad  Ejecutora,  como  seguimiento  al
oficio antes descrito de fecha 31  de mayo de 2022."

•    "En   relaci6n   con   los   desperfectos   mecanicos   en   la   motoniveladora   marca
Caterpilar   modelo   120K  y   la   retroexcavadora   marca   Hyundai   modelo   H930C
propiedad del  Fondo de Desarrollo Social."

"El 24 de enero de 2023,  el  lngeniero Gustavo Adolfo Cortez Guevara -Jefe del

Departamento de Maquinaria de la Direcci6n General de Caminos, mediante Oficio
No.  01-2023  ENUM/blca,  solicita  al  Subdirector  Administrativo  presentarse  a  la
Division  de  Mantenimiento por Administraci6n  el miercoles 01  de febrero de 2023
a  las  10:00  horas,  en  el  salon  de  reuniones,  para  tratar tema  solicitado  en  las
unidades  FODES  que  se  encuentran  en  el  frente  de  trabajo  de  zona  vial  No,  7
(Santa Cruz / Coban)."

"Se adjunta informe circunstanciado SDA-001 -2023 de reunion celebrada el dia 01

de  febrero  de  2023,   relacionada  a   los  daF`os  a   la   maquinaria  antes  descrita
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EQUIP0  DE  TRANSPORTE,   ENTRE  EL  FONDO   DE  DESARROLLO  SOCIAL
-FODES-, ADSCRITO AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES-Y EL

MINISTERIO    DE   COMUNICACIONES,    lNFRAESTRUCTURA   Y   VIVIENDA   A
TRAVES DE LA DIRECCION  GENERAL  DE CAMINO."

Hallazgo No. 3. Activos Fijos no registrados en tarjeta de responsabilidad. (Ver
folio  5 de 8,  Anexo  I).

Adjunta oficio OF. SDA-DINV-16-2023 fecha 06 de febrero de 2023 y expediente que
consta de 222 folios,  mediante el cual el Departamento de  lnventarios del Fondo de
Desarrollo Social, da  respuesta al  Hallazgo No. 3.

Adicional   a   lo   anterior,   se   verific6   la   documentaci6n   complementaria   adjunta,
siguiente:

Libros  originales  de  Activos  Fijos  de  Alzas  y  Bajas  del  Fideicomiso  de  Desarrollo
Social  Ntlmero  26426,  del  folio  No.  01  al  folio  No.  200  y  L2  29098,  del  folio  No.  201
al folio  No.  700.

Copia de facturas de la numero 328 a la 416 emitidas por Alquiler de Tractores, S.A.
a   favor   del   Fideicomiso   de   Desarrollo   Social,   todas   de   fecha   30/12/2014   y
Constancias de  lngreso a Almacen e  lnventario  1 H  con  la siguiente numeraci6n:  Del
665133  al  665139,  del  665141   al  665152,  del  665154  al  665157,  del  665159  al
665164 y del 665166 al 665225.

NOTA  No. 2

Se  verific6  oficio  No.   SDF-128-2023/MOPC/jg  de  fecha  07  de  febrero  de  2023,
emitido por la Subdirecci6n Financiera, con  relaci6n a las justificaciones presentadas
sobre los hallazgos de su  competencia,  manifestando  lo siguiente:

Hallazgo  No.  2.  Incumplimiento  a  recomendaci6n  en  Carta  a  la  Gerencia.  (Ver
folio 2 de 8, Anexo  I).

No.  3.  Falta de  regularizaci6n en  la cuenta contable  1214 "Fondos en  Fideicomisos".
(Ver folio 2 de 8, Anexo  I).

"En   atenci6n   a   lo   solicitado,   se   adjunta   detalle   de   las   acciones   administrativas

realizadas para dar seguimiento y cumplimiento a  las recomendaciones emitidas en
Carta a la Gerencia por el Equipo de Auditoria de la Contraloria General de Cuentas."
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No. 4.  Falta de  registro de bienes en el  Balance General.  (Ver folio 3 de 8, Anexo  I).

"En   atenci6n   a   lo   solicitado,   se   adjunta   detalle  de   las   acciones   administrativas

realizadas para dar seguimiento y cumplimiento a  las  recomendaciones emitidas en
Carta a la Gerencia por el Equipo de Auditoria de la Contraloria General de Cuentas."

Hallazgo No. 4. Inadecuado registro en operaciones contables. (Ver folio 6 de 8,
Anexo  I).

"En atenci6n a lo solicitado, por medio de oficio OF-CONT-03-2023/JAGM/jg de fecha

30 de enero de 2023,  se detalla el analisis y acciones administrativas  realizadas en
lo que compete a la Secci6n de Contabilidad de la Subdirecci6n  Financiera del Fondo
de Desarrollo Social -FODES-, para dar seguimiento a recomendaciones emitidas por
Contraloria General de Cuentas."

Adicional   a   lo   anterior,   se   verific6   la   documentaci6n   complementaria   adjunta,
siguiente:

•    "En  atenci6n  a  lo  solicitado,  se  adjunta  reporte  nilmero  R00815829.rpt,  generado

en el Sistema de Contabilidad  lntegrada -SICOIN-",

•    "En   atenci6n    a    lo   solicitado,    se   adjuntan   expedientes   en   original   con   su

documentaci6n de respaldo,  segtin se detallan a continuaci6n:  No.  CUR  1,520 del
31/12/2014 folios  del  1  al  124,  No.  CUR  1,521  del  31/12/2014 folios del  1  al 253 y
No.  CuR  Original  1,515 de fecha 31/12/2014 folios  del  1  al  154."

•    "En  atenci6n  a  lo  solicitado,  se  adjunta  integraci6n  de  proyectos  pagados  con
Fondos  del  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social,  es  importante  mencionar  que  la
integraci6n se realiz6 con base a registros del Sistema de Contabilidad  lntegrada
-SICOIN-y Sistema  lnformatico de Gesti6n -SIGES-" (Ver Detalle en Anexo  11).

NOTA No. 3

a) Se  verific6  oficio  No.  FIDEFODES-026-2023/JALS/ala  de fecha  13  de febrero  de
2023,  emitido  por el  Jefe del  Fideicomiso de  Desarrollo  Social,  con  relaci6n  a  las
justificaciones presentadas sobre los hallazgos de su competencia, manifestando
10 siguiente:

Hallazgo No. 2. Incumplimiento a recomendaci6n en Carta a la Gerencia. (Ver
folio 2 de 8, Anexo  I).
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"De   acuerdo   con    la   documentaci6n   adjunta   y   oficio   SDA-090-2023   de   la

Subdirecci6n    Administrativa    se   establece   que   han    existido   gestiones    para
solventar  la  situaci6n  de  la  maquinaria  y  se tiene  conocimiento  que  la  Direcci6n
Ejectuva emiti6 nombramiento para solventar esta situacidn."

b)  Se  verific6  oficio  No.  FIDEFODES-028-2023/JALS/ala de  fecha  14 de febrero  de
2023,  emitido  por el  Jefe del  Fideicomiso de  Desarrollo  Social,  con  relaci6n  a  las
justificaciones presentadas sobre los hallazgos de su  competencia, manifestando
lo  siguiente:

Hallazgo   No.   5.   Incumplimiento   de   las   recomendaciones   de   auditoria
anterior.  (Ver folio 8 de 8, Anexo  I).

No.  1.  Falta  de gesti6n  en  proceso de extinci6n y liquidaci6n del fideicomiso.  (Ver
foljo 8 de  8,  Anexo  I).

EI  Jefe del  Fideicomiso de  Desarrollo Social,  detalla  las diferentes  Providencias y
Oficios  que  muestran  las  gestiones  administrativas  realizadas  para  conformar  el
expediente  administrativo  de  acuerdo  con  los  requerimientos  de  la  Direcci6n  de
Fideicomisos del  Ministerio de  Finanzas  Ptlblicas, y concluye en  lo siguiente:

"El expediente Administrativo del Fideicomiso de Desarrollo Social para el proceso

de  Extinci6n y  Liquidaci6n  del  Fideicomiso se  encuentra  en  revisi6n  y analisis en
la  Asesoria  Juridica  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  para  emitir  el  dictamen
juridico.„

Adicional a lo anterior, con  relaci6n a  la documentaci6n complementaria requerida
y verificada,  manifiest6:

•    "La  Subdirecci6n  Tecnica  de  Desarrollo  traslado  CD  adjunto  con  el  detalle  de

proyectos    ejecutados,    asi    mismo    la    Subdirecci6n    T6cnica    Solicit6    al
Departamento  de   Desarrollo  Social  el  detalle  de  los   proyectos  ejecutados,
pendiente de trasladar."

•    "La  Subdirecci6n   Financiera  traslado  integraci6n  de  Proyectos  y  Dotaciones

pagados  con  Recursos  del  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social."  (Ver  detalle  en
Anexo  11).

•    "Con  respecto  al  Libro de Actas originales del  Comite  Tecnico del  Fideicomiso

de    Desarrollo    Social,     la    Subdirecci6n     Financiera,    Asesoria    Juridica    y
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Se verific6 oficjo No.  UAJ-023-2023/ag de fecha 08 de febrero de 2023,  emitido por
el   Subdirector   de   la   Unidad   de   Asesoria   Juridica,   mediante   el   cual   hace   del
conocimiento sobre el estado de las gestiones realizadas con relaci6n a las denuncias
siguientes:

a) "Denuncia  MP001-2018-41842,  de  fecha  9  de  mayo  de  2018  ante  la  Fiscalia  de
Delitos  Administrativos  del  Ministerio  Publico,  referente  a  la  perdida  de  46  folios
del  ndmero  501  al  546  del  libro  de Actas  del  Comite  Tecnico  del  Fideicomiso  de
Desarrollo Social, cuyo expediente se encuentra desestimado."

b) "Denuncia  MP001-2020-2327,  de  fecha  8  de  enero  de  2020  ante  la  Fiscalia  de
Delitos Administrativos del  Ministerio  Ptiblico,  referente a  la  perdida de  155 folios
del  ndmero  01  al  155  del  libro  de  Actas  del  Comite  Tecnico  del  Fideicomiso  de
Desarrollo Social, cuyo expediente ya se encuentra archivado y del cual se adjunta
copia."

Se verific6 en documentaci6n que conforma el expediente; con fecha 10 de enero
de   2020,   la   oficina   de   atenci6n   al   cliente   del   Ministerio   Pt]blico   recibi6   dos
denuncias  interpuestas por el  Fondo de  Desarrollo Social,  emitidas con fecha 08
de  enero  de  2020;  la  denuncia  MP001-2020-2327  referente  a  la  p6rdida de  155
folios del  ndmero 01  al  155 del  libro de Actas del Comite Tecnico del  Fideicomiso
de    Desarrollo    Social   y    la    denuncia    MPO01-2020-2321,    por   la    perdida    de
expedientes de los proyectos siguientes:

1.  Proyecto      numero      16-0-2014,1-0-2009,      NOG.      907812,      denominado
Construcci6n   del   Centro   de   Atenci6n   Permanente   (CAP),   ubicado   en   el
Asentamiento Mario Alioto.  Municiio de Villa  Nueva,  Guatemala;

2.  Proyecto nilmero 75-0-2014,1737-190208-2008,  denominado Construcci6n de
alcantarillado sanitario,  ubicado en  la cabecera del municipio del departamento
de Jutiapa;

3.  Proyecto   numero   92-0-2012,    NOG.   3619524,    NOG.   ORIGINAL   2098644,
denominado  Escuela primaria Santa Cruz Quiche;

4.  Proyecto    ntlmero   694-0-2012,    NOG.    3840913,    denominado   Ventanas   y
accesorios;

5.  Proyecto   numero   107-0-2012,   NOG.   3620379,   denominado   Mejoramiento
Camino Rural Concepci6n Tutuapa, Sam  Marcos.

En virtud que ambas denuncias se relacionan a  la misma instituci6n y a  la p6rdida
de documentaci6n, los expedientes MP001-2020-2327 y MP001 -2020-2321 fueron



GOBIERNO t/t'
CuATEMALA

MINISTEPIO DE
DESARROLLO  SOCIAL                       pagina lo de 23

FONDO DE
DESARROLLO  SOCIAL

Las denuncias se encuentran desestimadas y archivadas, segun  resoluci6n de la
Fiscalia de  Delitos Administrativos del Ministerio Pi]blico de fecha 29 de diciembre
de 2020.

NOTA  No.  5

Se verific6 y analiz6 la documentaci6n  relacionada con  las acciones realizadas para
la identificaci6n de los proyectos y dotaciones aprobados mediante actas del Comite
Tecnico,   y   la   integraci6n   de   expedientes   del   Fideicomiso   de   Desarrollo   Social,
siguientes:

•    Oficio   No.   FIDEFODES-049-2023/JALS/ala   de   fecha   31   de   marzo   de   2023
mediante  el  cual  el  Jefe  del  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social  hace  entrega  a  la
Unidad   de   Auditoria   lnterna,   de   lnforme   Trimestral   del   "FIDEICOMISO   DE
DESARROLLO  SOCIAL" por el  periodo del 01  de enero al 31  de  marzo de 2023,
en el cual hace referencia de las actividades realizadas, indicando entre otras, que
al mes de marzo de 2023 se han obtenido; noventa y tres (93) dictamenes tecnicos,
ochenta  y  cinco  (85)  dictamenes  financieros y cuarenta  y  cuatro  (44)  dictamenes
juridjcos.

•    Oficio REF. C.E.F.D.S-069-2022/we de fecha 07 de abril de 2022, mediante el cual
los  miembros  de  la  Comisi6n  Especifica  del  Fideicomjso  de  Desarrollo  Social,
informan  al  Subdirector  de  la   Unidad  de  Auditoria   lnterna,  sobre  las  acciones
realizadas    con    documentaci6n    de    soporte    relacionadas    a    las    cinco    (5)
recomendaciones descritas en  informe circunstanciado  para el  inventario fisico e
integraci6n  de  expedientes  del  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social;  en  el  cual  se
incluyen  sesenta  y  dos  (62)  expedientes  de  proyectos  y  donaciones  que  no  se
encuentran   fisicamente.   Sin   embargo,   no   adjuntan   el   resultado   final   de   las
gestiones realizadas.

•    Se  verific6  el  contenido  del  Oficio  REF.  C.E.F.D.S-055-2022/we  de  fecha  04  de
marzo de 2022  emitido  por la  Comisi6n  Especifica  del  Fideicomiso  de  Desarrollo
Social,  mediante  el  cual  proporcionan  a  la  Comisi6n  de Auditoria  lnterna,  Iistado
de  ciento  cinco  (105)  proyectos  del  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social  aprobados
por el Comite Tecnico; dicho listado contiene la anotaci6n en donde se indica que
el mismo es de forma preliminar, toda vez que existen folios de actas extraviados
y se desconoce la informaci6n que contienen dichas actas.

•    Se verific6  lnforme Circunstanciado sobre "Gestjones  realizadas para el  Proceso
lnventario   Fisico  e   lntegraci6n   de   Expedientes  del   Fideicomiso  del   Fondo  de
Desarrollo Social, emitido por la  Unidad de Auditoria  lnterna a diciembre de 2021 ;
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•    En   oficio   No.   SDF-128-2023/MOPC/jg   de   fecha   07   de   febrero   de   2023,   la
Subdirecci6n  Financiera,  adjunta  detalle  de  proyectos  pagados  con  Fondos  del
Fideicomiso  de  Desarrollo  Social  por  Q.  288,399,661.68,  el  cual  concilia  con  el
valor   reportado   en   la   cuenta   de  Traslados   de   Fondos   del   Balance   General
Condensado  al  31   de  diciembre  de  2022,  emitido  por  el   Fiduciario  Banco  de
Desarrollo  Rural -BANRURAL-.  (Ver detalle en Anexo  11).

NOTA No. 6

Se verific6 Escritura  Pdblica  NLlmero Ciento Cuatro (104), Autorizada en  la ciudad de
Guatemala  el  23  de julio  de  2013  por  la  Escribana  de  Camara  y  Gobierno  Mylenne
Yasmin Monz6n Letona, la cual en la clausula Segunda establece que los otorgantes
comparecen   a   constituir  con   el   Banco   de   Desarrollo   Rural,   Sociedad   An6nima
-BANRURAL-,   el   fideicomiso   de   administraci6n   denominado   "FIDEICOMISO   DE

DESARROLLO SOCIAL"; cuyo objeto se define en la clausula Quinta, de la siguiente
manera:   "EI   Fideicomiso  tiene  como  objeto   la   administraci6n  e  inversi6n  de  los
bienes,   derechos   y   obligaciones   absorbidos   del   Fondo   Nacional   para   la   Paz
-FONAPAZ-,    asi   como    recursos   financieros   asignados    para   la   ejecuci6n   de

programas  y  proyectos  con  caracter  reembolsable  y  no  reembolsable  del  Fondo
Social denominado "Fondo de  Desarrollo Social";  asimismo,  en  la clausula  Septima,
se  establece  el  destino  de  los  fondos  fideicometidos,  de  la  siguiente  forma:  "los
recursos  del  Fideicomiso denominado  "FIDEICOMISO  DE  DESARROLLO  SOCIAL"
se   destinaran   para:   a)   La   ejecuci6n   de   programas   y   proyectos   con   caracter
reembolsable  y  no  reembolsable  del  Fondo  de  Desarrollo  Social,  asi  coma  todas
aquellas actividades necesarias para alcanzar los objetivos del  Fideicomiso;  b)  Para
el  financiamiento  de  programas  y  proyectos  sociales;  y,  c)  Para  los  pagos  de  los
derechos  y  obligaciones  trasladados del  Fondo  Nacional  para  la  Paz -FONAPAZ- y
su  Unidad  Ejecutora  de  proyectos  en  Liquidaci6n.  Asimismo,  manifiestan  que  los
fondos   fideicometidos   no   pod fan   utilizarse   para   financiar   el   funcionamiento   de
entidades ptlblicas o privadas, salvo que se trate de gastos administrativos del propio
Fideicomiso."

Ademas, se verific6 el contenido del Contrato Administrativo para la compra de bienes
por  excepci6n  Ntlmero  CAB  Cero  once  guion  dos  mil  catorce  (CAB  011-2014),  de
fecha el  17 de diciembre de 2014,  celebrado entre  la  Unidad  Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social, a traves del Fideicomiso de Desarrollo Social, adscrito al Ministerio
de  Desarrollo  Social  y  la  entidad  Alquiler de  Tractores,  Sociedad  An6nima;  el  cual
tiene  por  objeto  lo  establecido  en   la  clausula  Tercera,  siguiente:   "OBJETO  DEL

?oE:3fpToo..EARr;se#e8ooc#gfRt;6i8T?£oryobEe:ou',a."ocoDMEPR.ARE:s"pA.QRUT:„?R::
conformidad  las  Especificaciones T6cnicas descritas en  la  manifestaci6n de interes,
aprobadas por la autoridad administrativa superior (...)"

...,i-`  HF,'2E
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Se verific6  los  movimientos  registrados en  el  libro de  lnventarios de  activos fijos del
Fideicomiso   de   Desarrollo   Social,   para   identificar   el   total   de   bienes   muebles
adquiridos  con  fondos del  Fideicomjso;  asimismo,  se  verific6  la  documentaci6n  que
soporta   la   compra  de   la   maquinaria  y  equipo  para   la   construcci6n   y  equipo  de
transporte,  y  se  constat6   los  saldos  actuales  que  refleja  el   libro  de   inventarios
autorizado  por  Contraloria  General  de  Cuentas,  debidamente  conciliados  con  el
reporte  FIN-02  generados  en  el  m6dulo  de  lnventarios  del  Sistema  de  Contabilidad
lntegrada  -SICOIN-.

NOTA No. 8

Se  revis6  mediante  Check  list,  Ios  expedientes  de  los  Comprobantes  Unicos  de
Registro -CUR-ntlmeros  1520 de fecha  31  de diciembre de 2014  por regularizaci6n
del  pago  en   la  adquisici6n  de   15  Camiones  de  volteo  a  la  empresa  Alquiler  de
Tractores,  Sociedad An6nima,  por Q.14,382,277.50,  y CUR Ntlmero  1521  de fecha
31   de  diciembre   de   2014   por   regularizaci6n   del   pago   en   la   adquisici6n   de   74
Maquinas y equipo para la construcci6n a la empresa Alquiler de Tractores, Sociedad
An6nima,   por   Q.   87,013,773.50,   asi   como,   la   documentaci6n   que   soporta   los
expedientes   de   regularizaci6n   de   los   pagos,   para   determinar  si   la   compra   se
encuentra debidamente soportada y registrada adecuadamente.

NOTA No. 9

Se  verific6  informes  de  control  intemo  sobre  evaluacich  de  procesos  y  controles
implementados  por  la  administraci6n  del  Fidecomiso  de  Desarrolto  Social,  emitidos
por  la  firma  de  Contadores  Ptlblicos  y  Auditores,  Say  Melgar  Afarc6n  Cantoral  &
Asociados,    S.C.    correspondiente   a    los   ejercicios   fiscales   del   2014   al   2018;
estableciendo que la administraci6n del Fideicomiso no entreg6 ocho (8) expedientes
de  proyectos adjudicados y de  pagos,  para  su  verificaci6n;  asimismo se  determin6
que localizaron varios expedientes incompletos.

EXDedientes  no entreaados:

Ndm,o Ej®'cicioFiscal NOC. FECHADEPuBLICAC16N NUMEF`O DEPROYECTO CONCEPTO MON1.O a.

`OES     -RE

1 2014 3643727 05/11 #014 72-0-2014 l`hoioramlcnto  do  callo  Caserlo  Lo  de  Carranza.SamJuanSacatoDcauoz 11. 547,547

2 2014 3620379 22tiOraoi4 107-a-2012
hrfeioramiento    de    camlno    rural.     Concopci6nTutuaoaSanhfareos

2,401.168

3 2015 3826171 20/02„015 Dotaci6n de Lamlnas 6.794.230

4 2015 3840727 2110212015 Dotaci6n de Puer`as y Ventanas. 4.830.115

5 2015 3840913 o2/o3rao 1 5 Vontanas y Accosono8 2,822.813

6 2018 8353697 1 9/06rao 1 8 25-0-2018 Dotaci6n de L6mlna Tipo Panel 248.950
F`Jf"TE Elaborac.dn  propla con  base  al  contonlclo do  ln/orme8  dc Confrol  lntemo .mlqdoa  per la  Flrma dc Confadore8  Publlcog  y^udltorea.  Say M:Igar Alarcart
Cantorol  a ^sociadoB.  § C   corrc5pondlcntcB  a  log  cierclclo§  fieoolca  dcl 2014  a)  2018

Lci5is
o!
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5.     RESULTADOS  DE LA ACTIVIDAD

5.1  SEGUIMIENTO A  RECOMENDACIONES  DE INFORME DE AUDITORIA

Con base a la documenaci6n verificada,  la cual fue presentada  por cada uno de los
responsables  de  los  hallazgos  formulados  por Contraloria  General  de  Cuentas  en
lnforme   de  Auditoria   de   Cumplimiento   con   Seguridad   Limitada,   Fideicomiso   de
Desarrollo  Social,  por el  periodo  del  01  de  septiembre  de  2021  al  31  de  agosto  de
2022,  y  al  analisis  realizado  por  el  equipo  de  auditoria  interna  para  determinar  si
cumple con lo recomendado y elimina las causas que dieron origen a las deficiencias,
se obtuvo el resultado que se  resume en el cuadro siguiente:  (Ver detalle en anexo
I).

NO. Descripci6n del Hallazgo
Estado Actual de la Recomendaci6n
Cumplida En Proceso No Cumplida

1 Falta de Titulo de Propiedad en Activos  Fijos Adquiridos. X

2

lncumpljmiento a reeomendaci6n en Carta a la Gerencia. X
3.  Falta de Regulanzaci6n en la cuenta contable 1214
''Fondos en  Fideicomisos"

4.  Falta de Registro de bienes en el Balance General.

5.  Activo fijo en  mal estado

3 Activos fijos  no registrados en tarje`a de responsabilldad.

4 lnadecuado registro en operaciones contables. X

5
Incumplimiento de las  recomendaciones de auditona anterjor.

X1 .  Falfa de gesti6n en proceso de extincj6n y liquidaci6n del
fideicomiso

FUEhlTE: Elaboracl6n propla con base a lnformaci6n ydooumentacl6n proporclonada par las  unldades Alminlstotjvas  responsable9 de
reallzar las  medldas  correctiva§  para ellminar la8  causas  de las  deficlenclas  ydo  darlo cumplimlento a lo  recomendado porcontraloria

General de Cuentas

Como  resultado  del  analisis  de  la  documentaci6n  y  las justificaciones  presentadas
por  los  responsables  de  los  hallazgos,  en  cumplimiento  a  lo  recomendado  por  los
Auditores  Gubernamentales  de  la  Contraloria  General  de  Cuentas,  el  equipo  de
auditores de la  Unidad de Auditoria  lnterna del Fondo de Desarrollo Social, concluye
en  lo siguiente:

Hallazgo 1.
Falta de Titulo de Propiedad en Activos Fijos Adquiridos. (Ver folio 1  de 8, Anexo
»
EI Sefior Ministro de Desarrollo Social y el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo
Social,  han  velado  por  el  cumplimiento  de  lo  recomendado;  para  el  efecto  giraron

5ta. Avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio plaza Lauderdale
Teleforro: (502) 2300-5400

www.mides.aob.at  Siguenos en:   0 0©0  Mides Gt
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instrucciones  a   los   responsables  del   hallazgo   para  que   realizaran   las  gestiones
administrativas   que   corresponden.    No   obstante    lo   anterior,    las   justificaciones
presentadas  por  parte  de  la  Subdirecci6n  Administrativa  no  son  suficientes  para  la
eliminaci6n  de  la  causa  de  la  deficiencia,  debido  a  que  no  se  han  coordinado  las
gestiones  respectivas  para tramitar los traspasos de  propiedad de  los camiones de
volteo.

Es  importante  indicar que  los vehiculos fueron facturados  a  nombre del  Fideicomiso
de  Desarrollo  Social,  quien  realizo  la  compra,  y  por  lo  tanto  en  las  gestiones  de
traspaso    de    propjedad    debe    participar   una    autoridad    de   dicho    Fideicomiso
debidamente acreditado.

Por  lo  que   a   criterio  de   esta   Unidad   de  Auditoria   lnterna   la   recomendacion   se
encuentra  en  proceso,  a  la  espera  del cumplimiento  de  la  instrucci6n  girada  por las
autoridades  respectivas,  toda vez que  la causa  se origin6  por la falta de gesti6n  de
parte de las autoridades de turno, durante la vigencia en  la ejecuci6n del Fideicomiso
de  Desarrollo Social.

Recomendaci6n:

Que    Direcci6n    Ejecutiva   instruya   al   Subdirector   Administrativo   y   al   Jefe   del
Fjdeicomiso   de   Desarrollo   Social,   para   que   en   coordinaci6n   ambas   unidades
administrativas  realicen  las  consultas  ante  la  Superintendencia  de  Administraci6n
Tributaria,  sobre  si  es  procedente  que  el  Director  Ejecutivo  mediante  delegaci6n
escrita del  Ministro de  Desarrollo Social,  pueda realizar las gestiones de traspaso de
los titulos de propiedad de los vehiculos del Fideicomiso de Desarrollo Social.  De ser
procedente,    que   realicen    las   consultas   y   gestiones   administrativas   sobre   la
conformaci6n del expediente respectivo, el tramite y registros que correspondan.

Hallazgo 2.
Incumplimiento a recomendaci6n en Carta a la Gerencia. (Ver folio 2 de 8, Anexo
I).

EI Sefior Ministro de Desarrollo Social y el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo
Social,  en   seguimiento  a  lo   recomendado  por  Contraloria  General  de  Cuentas,
giraron   sus   instrucciones   a   los   responsables   de   los   hallazgos,   a   fin   de   dar
cumplimiento a las recomendaciones.

No obstante lo anterior,  se determin6 lo siguiente:

•    Con  relaci6n  a  la  Falta de  Regularizaci6n  en  la  cuenta contable  1214 "Fondos en
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correspondientes, a la fecha de la presente auditoria,  la cuenta contable  1214 aun
refleja  saldos  pendientes  de  regularizar.   Por  lo  que  a  criterio  de  la  Unidad  de
auditoria  interna,   lo  recomendado  por  Contraloria  General  de  Cuentas  at]n  se
encuentra en proceso.

•    Con respecto a la Falta de Registro de bienes en el Balance General. Se determin6

que   la   responsabilidad   corresponde   al   Fiduciario   Banco   de   Desarrollo   Rural
-BANRURAL-y  no a  la  Subdirecci6n  Financiera del  Fondo de  Desarrollo Social, y

que  a  pesar  de  las  gestiones  realizadas  por  parte  del  Ministerio  de  Desarrollo
Social  y  Fondo de  Desarrollo  Social,  el  Fiduciario  se  muestra  renuente a  realizar
los registros requeridos por Contraloria General de Cuentas, argumentando que el
objeto  de  la  constituci6n  del  Fideicomiso  no  contemplaba  la  compra  de  activos
fijos]  incumpliendo con el objeto de la constituci6n del Fideicomiso.  Por lo anterior,
a  criterio  del  Equipo  de  Auditoria  lnterna,  lo  recomendado  no  sera  posible  de
cumplir, toda vez que la causa se origin6 por el registro contable inadecuado de la
adquisici6n  de Maquinaria  por valor total de Q.101,396,051.00.

•    Con  relaci6n  al Activo fijo en mal estado,  se determin6 lo siguiente:

A la fecha de la presente auditoria, el Cargador Frontal marca Hyundai, modelo HL
760-95,   que   la   aseguradora   del   Credito   Hipotecario   Nacional   de   Guatemala
cancel6  a  la  empresa  Class  Equipos,  en  reposici6n  del  Cargador  Frontal  marca
Hyundai,  modelo  HL  760-95,  determinado  como  perdida  total;  fue  entregado  al
Fondo de  Desarrollo Social por parte de  la  empresa  Class  Equipos;  asimismo, el
Subdirector Administrativo  mediante  delegaci6n  del  Director  Ejecutivo  del  Fondo
de Desarrollo Social,  hizo entrega al Cuerpo de lngenieros de Ejercito, el Cargador
Frontal   marca    Hyundai,    modelo   HL   760-95,    como   parte   del   convenio   de
Cooperaci6n  lnterinstitucional suscrito entre el Ministerjo de la  Defensa  Nacional y
el  Fondo de  Desarrollo Social.  Por lo anterior y a criterio de la  Unidad de auditoria
interna,  lo recomendado por Contraloria General de Cuentas  ha sido cumplido.

Con relaci6n a los desperfectos mecanicos en la motoniveladora marca Caterpilar
modelo  120K  y  la  retroexcavadora  marca  Hyundai  modelo  H930C,  ocurridos  a
consecuencia de las tormentas tropicales ETA e  loTA,  ha sido desvanecida; toda
vez que las citadas maquinas ya fueron reparadas por medio de la cobertura de la
Aseguradora del Credito Hipotecario Nacional, segun consta en documentaci6n de
soporte  adjunta  donde  se  hace  constar  que  las  mismas  ya  se  encuentran  en
funcionamiento.

Recomendaci6n:

•    Con  relaci6n  a  la  Deficiencia,  Falta  de  regularizaci6n  en  la  cuenta  contable  1214
"Fondos   en   Fideicomisos";   EI   Director   Ejecutivo   debe   instruir   al
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Financiero,  a efecto que de seguimiento a  las acciones correctivas iniciadas para
el desvanecimiento del hallazgo formulado por Contraloria General de Cuentas.

Asimismo,  debe  instruir al  Subdirector T6cnico de  Desarrollo,  para que  incluya el
costo    del     proyecto    de    obra    denominado     MEJORAMIENTO     CALLE    (S)
PRINCIPALES,  A[dea  Tiucal,  Asunci6n  Mita,  Jutiapa,  dentro  de  la  programaci6n
de  la   Subdirecci6n  Tecnica  de   Desarrollo  para   la  ejecuci6n  de  proyectos  de
inversion    en    el    presente    ejercicjo    fiscal,     para    contar    con     los    creditos
presupuestarios   que   permita   regularizar  el   pago   realizado,   tal   y  como  fuera
solicitado por la Subdirecci6n  Financiera mediante oficio SDF-112-2023/MOPC/jg.
de fecha 01  de febrero de 2023.

•    Con  relaci6n  a  la  deficiencia,  Falta  de  Registro de  bienes en  el  Balance General;
la comisi6n de auditoria  interna con base a los documentos  proporcionados por el
Fiduciario y  la  Subdirecci6n  Financiera del  Fondo de  Desarrollo Social,  considera
pertinente  que  el  Director  Ejecutivo  haga  del  conocimiento  del  sefior  Ministro  de
Desarrollo  Social,  el contenido del  presente hallazgo,  a efecto que en  su calidad
de  Fideicomitente del Fideicomiso de  Desarrollo Social, evalue si es  procedente y
factible interponer denuncia ante el Ministerio Ptlblico en contra de los funcionarjos
del   Fiduciario   Banco  de   Desarrollo   Rural,   por  autorizar  y  ejecutar  el   registro
contable de  la  adquisici6n  de  Maquinaria y  Equipo  para  la  Construcci6n y Equipo
de  Transporte  con  valor  de  Q.101,396,051.00,  de  forma  inadecuada;  al  haberla
registrado  en   la   cuenta  de  dotaciones  y  no   como  activos  fijos,   ocultando   la
veracidad de la transacci6n que permitiera reflejar informaci6n real en los Estados
Financieros.

•    Con  relaci6n  al  Activo  fijo  en  mal  estado;  EI  Director  Ejecutivo  debe  instruir  al
Subdirector  Administrativo  y  este  al  Jefe  del  Departamento  de  lnventarios  del
Fondo de Desarrollo Social, para que con base a los documentos de propiedad del
Cargador  Frontal  marca  Hyundai,  modelo  HL  760-95,  recibido  en  reposici6n  del
Cargador Frontal determinado como perdida total por parte de la Aseguradora del
Cfedito  Hipotecario  Nacional;  realice  los  registros  contables  de Alta  y  Baja  en  el
modulo de  lnventarios del  Sistema de  Contabilidad  lntegrada  -SICOIN-y el  Libro
de  lnventarios  de  Activos  Fijos  de  Alzas  y  Bajas  de  Fideicomiso  debidamente
autorizado por Contraloria General de Cuentas; toda vez que la maquinaria cedida
en  reposici6n, fue entregada al Cuerpo de  lngenieros del  Ejercito como parte del
convenio   de   Cooperaci6n   lnterinstitucional   suscrito   entre   el   Ministerio   de   la
Defensa  Nacional y el  Fondo de Desarrollo Social.

4`*O   :Off1
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Hallazgo 3.
Activos fijos no registrados en tarjeta de responsabilidad. (Ver folio 5 de 8, Anexo
I).

EI Sefior Ministro de Desarrollo Social y el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo
Social,  han  velado  por el  cumplimiento  de  lo  recomendado  por Contraloria  General
de Cuentas, para el efecto giraron sus instrucciones a los responsables del Hallazgo,
para que se de cumplimiento a lo recomendado por el ente fiscalizador.

Con   relaci6n  a  las  justificaciones  presentadas  por  el  Jefe  del  Departamento  de
lnventarios y a criterio de la Unidad de Auditoria  lnterna,  lo manifestado es suficiente
para garantizar el resguardo de los bienes, toda vez que la maquinaria propiedad del
Fondo  de  Desarrollo  Social,  fue  dada  en  calidad  de  prestamo  al  Ministerio  de  la
Defensa   Nacional  y  al  Ministerio  de  Comunicaciones,   Infraestructura  y  Vjvienda,
mediante   la  emisi6n  de  Convenios  lnterintitucionales.   Ademas  de  lo  anterior,  es
importante  indicar  que  el  Fondo  de  Desarrollo  Social  no  puede  emitir  tarjetas  de
responsabilidad a personal que pertenezca a otra Unidad  Ejecutora.

No   obstante   lo   anterior,   durante   la   ejecuci6n   de   Actividad   Administrativa   de
Verificaci6n  fisica  de  la  maquinaria  del  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social  del  Fondo
de  Desarrollo  Social,  realizada  por la  Unidad de Auditoria  lnterna  durante el  periodo
del  01  de  febrero  al  21  de  abril  de  2023,  segun  Plan  Anual  de  Auditoria  2023,  se
verific6 la existencia de tarjetas de responsabilidad a cargo del personal responsable
del  uso  y  custodia,  obteniendo  copia  de  cada  una  y  constatando  que  todas  las
maquinas   cedidas   en    uso   esten    contenidas   en    las    respectivas   tarjetas   de
responsabiidad.    Por   lo   que,    a    criterio   de   la    Unidad   de   Auditoria    lnterna,    lo
recomendado por Contraloria General de Cuentas ha sido cumplido.

Recomendaci6n:

Con   relaci6n   a   la  deficiencia   indicada,   el   equipo  de  auditores  de   la   Unidad  de
Auditoria  lnterna del  Fondo de  Desarrollo  Social,  no emite  recomendaci6n;  toda vez
que,   con   base   a   la   documentaci6n   verificada   en   Activjdad   Administrativa   de
Verificaci6n  fisica  de  la  maquinaria  del  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social  del  Fondo
de   Desarrollo  Social,  concluye  que  lo  recomendado  por  Contraloria  General  de
Cuentas,  ha sido cumplido.

Hallazgo 4.
Inadecuado registro en operaciones contables. (Ver folio 5 de 8, Anexo I).

EI SeFlor Ministro de Desarrollo Social y el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo
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que  realicen  las gestiones administrativas que correspondan,  para dar cumplimiento
a lo recomendado por el ente fiscalizador.

No   obstante   lo   anterior;   se   determin6   que   la   responsabilidad   corresponde   al
Fiduciario Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-y no a la Subdirecci6n Financiera
del  Fondo de Desarrollo Social, y que a pesar de las gestiones  realizadas por parte
del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  Fondo  de  Desarrollo  Social,  el  Fiduciario  se
muestra  renuente  a  realizar  los  registros  requeridos   por  Contraloria  General  de
Cuentas,   argumentando   que   el   objeto   de   la   constituci6n   del   Fideicomiso   no
contemplaba la compra de activos fijos,  incumpliendo con el objeto de la Constituci6n
del   Fideicomiso.   Por   lo   anterior,   a   criterio   del   Equipo   de   Auditoria   lnterna,   lo
recomendado  no  sera  posible  de  cumplir,  toda  vez  que  la  causa  se  origin6  por el
registro  contable  inadecuado  de  la  adquisici6n   de   Maquinaria   por  valor  total  de
Q.101,396,051.00.

Recomendaci6n:

Con   relaci6n   a   la  deficiencia,   lnadecuado   registro  en   operaciones   contables;   la
comisi6n  de  auditoria  interna  con   base  a   los  documentos  proporcjonados  por  el
Fiduciario  y  la  Subdirecci6n  Financiera  del  Fondo  de  Desarrollo  Social,  considera
pertinente  que  el  Director  Ejecutivo  haga  del  conocimiento  del  seF`or  Ministro  de
Desarrollo  Social,  el  contenido del  presente  hallazgo,  a  efecto que en  su  calidad  de
Fideicomitente   del   Fideicomiso  de   Desarrollo   Social,   evalue   si   es   procedente   y
factible  interponer denuncia  ante  el  Ministerio  Pdblico  en  contra  de  los funcionarios
del  Fiduciario Banco de  Desarrollo  Rural.  por autorizar y ejecutar el  registro contable
de   la   adquisici6n   de   Maquinaria   y   Equipo   para   la   Construcci6n   y   Equipo   de
Transporte   con   valor   de   Q.101,396,051.00,   de   forma   inadecuada;   al   haberla
registrado en la cuenta de dotaciones y no como activos fijos, ocultando la veracidad
de la transacci6n que permitiera reflejar informaci6n  real en  los Estados Financieros.

Hallazgo 5.
Incumplimiento de las  recomendaciones de auditoria anterior. (Vcr folio 8 de 8,
Anexo  I).

EI Seflor Ministro de Desarrollo Social y el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo
Social,  en  cumplimiento  a  lo  recomendado  por  Contraloria  General  de  Cuentas,
giraron sus instrucciones a los responsables del  hallazgo a fin de dar cumplimiento a
lo recomendado por el ente fiscalizador.

Asimismo,  el  Jefe  del  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social  manifiesta  estar  realizando
gestiones    para    la    Extinci6n    y    Liquidaci6n    del    Fideicomiso,    evidenciando    las
actuaciones   realizadas  mediante  oficios,   los  cuales  a  criterio  de  la  Comisi6n  de
Auditoria  lnterna,  no  han  sido  suficientes  para eliminar  las causas de  la deficie
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toda vez que el expediente administrativo del  Proceso de Extinci6n y Liquidaci6n del
Fideicomiso   de   Desarrollo   Social,   atln   no   ha   sido   entregado   a   la   Direcci6n   de
Fideicomisos   del   Ministerio   de   Finanzas   Ptlblicas,   para   la   emisi6n   del   Dictamen
respectivo.

Es  importante  indicar,  que a  criterio de  la  Unidad  de Auditoria  lnterna el  Proceso de
Extinci6n y Liquidaci6n del Fideicomiso de Desarrollo Social,  no pueda concluirse de
manera   satisfactoria,   ya   que  a   la  fecha  de   la   presente  auditoria   existen   actas
originales del comite tecnico y expedientes extraviados, no obstante que la ejecuci6n
del  Fideicomiso finalizo  en  el afio 2018.

Por  lo  que  a  criterio  de  esta  Unidad  de  Auditoria  lnterna  la  recomendacion  aun  se
encuentra en proceso.

Recomendaci6n:

Que  el  Director  Ejecutivo  instruya  al  Jefe  del  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social,  a
efecto   de   dar   seguimiento   a    las   gestiones   administrativas    iniciadas   para    la
conformaci6n y  presentaci6n  del expediente administrativo del  Proceso de  Extinci6n
y Liquidaci6n del Fideicomiso de Desarrollo Social ante la  Direcci6n de Fideicomisos
del  Ministerio de  Finanzas  Publicas,  para la emisi6n del  Dictamen  respectivo.

5.2  0TROS RESULTADOS DETERMINADOS.

Como alcance a  la actividad administrativa  realizada y con el objeto de determinar la
causa  de  algunas  deficiencias  indicadas  por  Contraloria  General  de  Cuentas,  se
determin6 lo siguiente:

a)  En  escritura  Pdblica  Ndmero  Ciento  Cuatro  (104),  Autorizada  en  la  ciudad  de
Guatemala el 23 de julio de 2013 por la  Escribana de Camara y Gobierno Mylenne
Yasmin   Monz6n   Letona,   la   Clausula  Quinta  establece  que  el   Fideicomiso  fue
constituido    para    el   objeto   siguiente:    "EI   Fideicomiso   tiene   como   objeto    la
administraci6n  e  inversi6n  de  los  bienes,  derechos y obligaciones  absorbidos del
Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-, asi como recursos financieros asignados
para   la  ejecuci6n  de  programas  y  proyectos  con  cafacter  reembolsable  y  no
reembolsable   del    Fondo   Social   denominado   `'Fondo   de    Desarrollo   Social";
asimismo,   en   la   Clausula   Septima,   se   establece   el   destino   de   los   fondos
fideicometidos,  de  la  siguiente  forma:  "Ios  recursos  del  Fideicomiso  denominado
"FIDEICOMISO  DE  DESARROLLO  SOCIAL"  se destinaran  para:  a)  La ejecuci6n

de programas y proyectos con cafacter reembolsable y no reembolsable del Fondo
de   Desarrollo   Social,   asi   como   todas   aquellas   actividades   necesarias   para
alcanzar  los  objetivos  del  Fideicomiso;  b)  Para  el  financiamiento  de  programas y
proyectos sociales; y, c) Para los pagos de los derechos y obligaciones trasladados
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del  Fondo  Nacional para  la  Paz -FONAPAZ-y su  Unidad  Ejecutora de proyectos
en  Liquidaci6n."  Asimismo,  manifiestan  que  los  fondos  fideicometidos  no  podran
utilizarse para financiar el funcionamiento de entidades ptlblicas o privadas,  salvo
que se trate de gastos administrativos del propio  Fideicomiso."

No obstante lo anterior,  durante la ejecuci6n del  Fideicomiso de Desarrollo Social,
se determin6 que mediante Contrato Administrativo para  la compra de bienes por
excepci6n  Ntlmero  CAB  Cero  once  guion  dos  mil  catorce  (CAB  011-2014),  de
fecha el  17 de diciembre de 2014,  se compr6 MAQUINARIA Y EQUIP0  PARA LA
CONSTRUCCION    Y    EQUIPO    DE   TRANSPORTE",    por   el    monto   total   de
Q.101,396,051.00, aprobada por el Comite Tecnico; contraviniendo lo establecido
en  la  Escritura  Ptlblica,  la cual no contemplaba la compra de activos fijos.

b)  Se evidenci6 que a la fecha de la ejecucidn de la presente actividad administrativa,
la Jefatura del Fideicomiso de  Desarrollo Social  no tiene todos los expedientes de
proyectos  y  dotaciones  que  soportan   las  transacciones   realizadas  durante   la
ejecuci6n  del  Fideicomiso;  asi mismo,  aun  existen expedientes  incompletos,  toda
vez   que   la   documentaci6n   proporcionada   por   las   Unidades   Administrativas
involucradas  en  el   proceso  de  extinci6n  y  liquidaci6n,   no  proporciona  certeza
razonable sobre  la existencia e  integridad de la documentaci6n e informaci6n,  por
lo siguiente:

•    El  informe  trimestral  del  "FIDEICOMISO  DE   DESARROLL0  SOCIAL"  por  el

periodo del 01  de enero al 31  de marzo de 2023,  hace referencia dentro de las
actividades realizadas al mes de marzo de 2023, que se han obtenido; noventa
y tres  (93) dictamenes tecnicos,  ochenta y cinco (85) dictamenes financieros y
cuarenta  y  cuatro  (44)  dictamenes  juridicos;  evidenciando  que  a  la  presente
fecha atln se encuentran expedientes incompletos, no obstante que la ejecuci6n
del  Fideicomiso de  Desarrollo Social finalizo en el afio 2018.

•    En   lnforme   circunstanciado   emitido   por   la   Unidad   de   Auditoria   lnterna   en

diciembre   de   2021,   se   consign6   que   sesenta   y  dos   (62)   expedientes   de
proyectos y dotaciones  no se encontraron fisicamente;  con  base a  lo anterior,
Direcci6n    Ejecutiva   emite   Providencia   No.    2422-2021/AWCC/vl   de   fecha
29/12/2021,  a  fin  que  la  Comisi6n  Especifica  del  Fideicomiso  de  Desarrollo
Social realizara Actividad Administrativa de inventario fisico de expedientes, sin
embargo   la   comisi6n   de   auditoria   interna   no   tiene   conocimiento   de      los
resultados obtenidos.

•    En  informe sobre  las acciones realizadas  con  relaci6n  a  las  recomendaciones
descritas  en  informe  circunstanciado  para  el  inventario  fisico  e  integraci6n  de
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tlnicamente detalla las acciones realizadas,  no asi los resultados obtenidos; no
obstante,  la ejecuci6n del fideicomiso finalizo en el afio 2018.

•    Denuncias  ante el  Ministerio  PLlblico  Nos.  MP001-201841842  y  MP001-2020-

2327,  por la  perdida de  Cinco  (5)  expedientes  de  proyectos,  y  Ciento  un  (101)
folios   originales   del    Libro   de   Actas   autorizado   del    Comite   Tecnico   del
Fideicomiso de Desarrollo Social,  los cuales se encuentran desestimados.

•    En  registro de activos fijos en  libro de inventarios del  Fideicomiso de Desarrollo

Social existen bienes por Q. 6,982,448.00 concedidos en  calidad de donaci6n,
los   cuales   a   la   fecha   de   la   presente   actividad   administrativa   atln   no   se
encuentran regularizados,  por falta de documentaci6n de soporte.

•    Seglln  lnformes  de  Control  lnterno  emitidos  por  la  firma  de  Auditoria  Externa,

Say Melgar Alarc6n Cantoral & Asociados, S.C. entregados al sefior Ministro de
Desasrrollo  Social  mediante  oficios  de  fecha   16  de  diciembre  de  2019,  por
evaluaci6n  realizada al Fideicomiso de Desarrollo  Social,  correspondiente a los
afios del 2014 al 2018;  se consigna como deficiencias,  seis  (6) expedientes  no
entregados, asi como diversos expedientes con jnformaci6n  incompleta.

6.    CONCLUSIONES

Derivado de la verificaci6n y analisis de la documentaci6n de soporte y justificaciones
presentadas   por   las   unidades   administrativas   responsables   de   los   hallazgos   e
implementaci6n de recomendaciones formuladas por los Auditores Gubernamentales
de la Contraloria General de Cuentas, asi como de la revisi6n de otra documentaci6n
relacionada,   la   Comisi6n   de   Auditoria   lnterna   del   Fondo   de   Desarrollo   Social,
concluye en  lo siguiente:

a)  EI   Comite   Tecnico   del   Fjdeicomiso   de    Desarrollo   Social,    incumpli6   con    lo
establecido  en   la   Clausula   Quinta:   "OBJETO   DEL   FIDEICOMISO",   y  Clausula
Septima:  "DESTINO  DE  LOS  FONDOS  FIDEICOMETIDOS";  establecidos  en  la
Escritura  Pdblica  de  Constituci6n  del  Fjdeicomiso  de  Desarrollo  Social,  Ndmero
Ciento Cuatro (104),  Autorizada en  la ciudad de Guatemala el 23 de julio de 2013
por la Escribana de Camara y Gobierno Mylenne Yasmin Monz6n Letona; toda vez
que  el  Fideicomiso  fue  constituido  para  pago  de  programas  y  proyectos,  y  no
contemplaba  la  adquisici6n  de  activos  fijos;   no  obstante  lo  anterior,  el  Comite
Tecnico   autoriz6   mediante  Acta   No.   17-2014,   la   compra   de   MAQUINARIA  Y
EQUIPO  PARA  LA  CONSTRUCCION  Y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE",  por valor
de Q.101,396,051.00, realizada mediante Contrato CAB-011 -2014 de fecha 17 de
diciembre de 2014.
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b)  Existe   riego   que   el   Proceso   de   Extinci6n   y   Liquidaci6n   del   Fideicomiso   de
Desarrollo  Social  no  pueda  concluirse,  toda  vez  que  a  la  fecha  de  la  presente
actividad administrativa existen actas originales del Comite Tecnico y expedientes
extraviados,  asi como expedientes  incompletos,  no obstante que la ejecuci6n del
fideicomiso finalizo en  el afio 2018.

c)  Existen recomendaciones sobre deficiencias sefialadas por Contraloria General de
Cuentas  que  no  sera  posible subsanarlas,  toda  vez  que  son  acciones  que debe
realizar  el   Fiduciario   BANRURAL,   el   cual   se   muestra   renuente   a   realizarlas,
argumentando que son operaciones que contravienen el objeto de la constituci6n
del fideicomiso.

7.     RECOMENDAC16N  GENERAL:

La Comisi6n de Auditoria  lnterna, con base a los documentos proporcionados por las
Unidades Administrativas  responsables de  los  hallazgos formulados  por Contraloria
General  de  Cuentas,  relacionados  al  Fideicomiso  de  Desarrollo  Social,  considera
pertinente   que   el   Director   Ejecutivo   del   Fondo   de   Desarrollo   Social   haga   del
conocimiento  del   seF`or  Ministro  de   Desarrollo  Social,  el  contenido  del   presente
informe,  a efecto que en  su  calidad de  Fideicomitente del  Fideicomiso de  Desarrollo
Social,  evalue  si  es  procedente  y  factible   interponer  denuncia  ante  el   Ministerio
Publico,  por lo  siguiente:

•    Por  incumplimiento  a  las  clausulas  Quinta  y  Septima  de  la  Escritura  Publica  de

Constitucj6n del  Fideicomiso de  Desarrollo Social,  de parte del  los integrantes del
Comite  Tecnico  vigentes  a  la  fecha  de  la  suscripci6n  de  acta  administrativa  de
Comite  Tecnico   No.   17-2014  del   12   de  diciembre  de  2014,   mediante  la  cual
autorizaron  la  adquisici6n  de  Maquinaria y  Equipo  para  la  Construcci6n  y  Equipo
de   Transporte   por   valor   de   Q.    101,396,051.00,    la   cual   no   se   encontraba
contemplada en el objeto del  Fideicomiso.

•    Por la perdida de expedientes, actas administrativas del Fideicomiso de Desarrollo

Social    y    expedientes    incompletos,    a    las    personas    responsables    de    la
administraci6n   del   Fideicomiso  de   Desarrollo   Social   durante   la   ejecuci6n   del
Fideicomiso.  Toda  vez  que  la  falta  de  documentaci6n  impide  la  continuidad  del
proceso de extinci6n y liquidaci6n del  Fideicomiso de  Desarrollo Social y se corre
el riesgo de no poder concluir con el procedimiento, considerando que la ejecuci6n
del  Fideicomiso de Desarrollo Social finalizo en el afio 2018. Ademas,  porque esta
situaci6n sea fuente de futuras sanciones para  los funcionarios de turno,  por falta
de avance en la gestion.
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Desarrollo  Rural,  por la adquisici6n de  Maquinaria  y  Equipo  para  la  Construcci6n

y  Equipo de Transporte  por valor de  Q.101,396,051.00;  al  haberla  registrado  en
la  cuenta  de  dotaciones  y  no  como  activos  fijos,  ocultando  la  veracidad  de  la
transacci6n que permitiera  reflejar informaci6n  real en  los  Estados  Financieros.

5ta. Avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Tel6fono: (502) 2300-5400

www.mides.aob.at  Siguenos en:   Oe©e  Mides Gt
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DFTALLE DE PROYECTOS PAGADOS CON  FONDOS DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL

Aftos 2013 AL 2018

No. No. PROY.CTO DESCRIPC16N  DEI PROYECTO Sect)N  PAGO REGISTRADO  EN  EL BANCO DE  OESARROLLO RURAL SJ`. Monto paco Cl

1

56-0-2013
PROYECTO  MEJORAMIENTO  DE  INSTITUTO TECNOLOGIC0  DEPTO.  DE  QUETZALTENANGO  ESTIMACION  NO.3 a            1,554,015.47

2 PROYECT0 MEJORAMIENT0  DE  INSTITUTO TECNOL06lco  DEPTO.  DE  QUETZALTENANGO  ESTIMAcloN  NO 4 Q                 535,562  34

3

690-2013

PROYECTO  "CONSTRUCCION  D[  PUENTE  PEATONAl"  CASERIO  CHITOMAX,  AIDEA  PAJALES,  MUNICIplo  DE  CUBULCO
Q              2,118.IS3.60

DEPARTAMENTO DE  BAJA VERAPAZ  ESTIMACION  NO.4

4
PROYECTO  "CONSTRUCCION  DE  PUENTE  PEATONAl"  CASEBIO CHITOMAX,  AIDEA  PAJAIES,  MUNICIPIO  DE CUBUICO

Q            2,078,787.94
DEPARTAMENT0  DE  BAJA VERAPAZ ESTIMACION  NO.3

5
proyECTO  "cONSTRuccioN  DE  PUENTE  PEATONAL"  cASERio  cHiTOMAx,  ALDEA  pAjALEs,  MUNicipio  DE  cuBULco

a            I,123,870.07
DEPAf`TAMENTO DE  BAJA VERAPAZ ESTIMACION  NO.2

6
PROYECTO  "CONSTRUCCION  DE  PUENTE  PEATONAL"  CAS[RIO CHITOMAX, AloEA  PAJAIES,  MUNICIPIO  DE  CUBULCO

Q                  752,847.11
DEPARTAMENTO  DE  BAJA VERAPAZ ESTIMACION  NO  1

7
64ir2Oi3

proyECTO  '`MEjoRAMiENTO GUAf`DERiA"  PAGO  ESTiMAcioN  DE  TRABAIO  NO.  1 Q                  611,731.79

8 PROYECTO  ..MEJORAMIENTO  GUARDERIA"  PAG0  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO.  2 Q                    6S,984.52

9

66-0-2013

PF`OYECTO  "AMpllACION  ESCuELA  PftlMAf`lA"  PAGO  PARCIAI  ESTIMACION  No.1 a                 261,008. 99

10 PROYECTO  "AMPLIACION  ESCUELA  PRIMARIA"  PAGO COMPLEMENTO  ESTIMACION  No.  1 Q                    85,566.96

11 proyECTO  .'AMPLiAciciN  EscuELA pRiMARiA"  PAGO DE  ESTIMAcioN  NO.  2 Q                  105,686. 56

12

6-0.2013

PROYECTC)  ESTUDIO  DE  PflEINVERSION  PARA  EL  ..MEJORAMIENT0  DE  HOSPITAL  NACIONAI  DE  SALUD  MENTAL"
Q                230,985.00

PAGO  PARCIAl

13
PAGO  DEL ANTICIPO  DEL  10%  DEI Pl`OVECTO  No.  6¢.2013  ''MEJORAMIENTO  HOSPITAL NACIONAL DE  SALUD

a                   25,665.00
MENTAL"

14 6660274
COMPRA  DE  PIEORIN  OE  1/2"  QUE  SERA  UTlllzADO  POR  El  foNDO  DE  D€SARROILC)  SOCIAL  EN  LA  ENTflEGA  DE

Q                   86, 940.00
DOTACIONES  EN APOVO A CENTROS  DE  SAIUD  PROVEEDOR ALOO  AODOLFO AMADO  0RELLANA/  EBEN  EZEB

15 6660320
COMPRA  DE  ARENA  DE  RIO  QUE  SERA  UTlllzADO  POB  EL  FONDC)  DE  DESARROLIO  SOCIAL  [N  LA  ENTRE6A  DE

Q                  59,040.00
DOTACIONES  EN APOYO A CENTf`OS  DE  SALUD  PPOVEEDOR ALDO  RODOLFO AMADO OftEILANA/  EDEN  EZEfl

16 6772986
CoMPRA  DE  BLoCK QUE SERA  uTiLizADo  pof`  Ei  FONDo  DE  DESAaaoLLo sociAL  EN  DOTAcioNES  EN Apovo A

a                 59,040.00
CENTROS  DE  SALul)  PcOVEEDol`  PREFABfllcADOS  DE  CEM[NTO, SOCIEDAD ANONIMA

17 7218796
LAMINA,  CALIBflE:  30;  MATEftlAl;  CINC,  MEDIDAS:  PIES;  TAMAfuo:  10  PftovEEDOR  SERVICI0S  TRANSCOGUA

a                    ee,4OO.OO
SOC!El)AD  ANONIMA

18 72190S9
lAMINA,  CALIBRE:  26;  LARGO:  8  PIES;  MATEftlAL:  HIERRO  GALVANIZADO;  TIP0 ACANAIADA  PROVEEDOR  SERVICIOS

a                   78,240.cO
TRANSCOG UA SOCI E DAD ANONI MA

19 7219059 lAMINA,  CALIBRE:  28,  MATEFuAL:  CINC;  MEDIDAS.  PIES:  TAMAflo.12  Pf`OVEEDOR  SERVICIOS  TRANSCOGUA,  S.A. Q                  81,8co.co

20 7219121 lAMINA,  CALIBRE:  28,;  MATEF`lAL:  CINC;  MEDIDAS:  PIES;  TAMAflo:  6  PftovEEDOR  SERVICIOS  TRANSCOGUA,  S.A. Q                   85,995.co

21 7219148
lAMINA  CALIBRE  Z6,  LARGO  12  PIES,  MATEQIAl:  HIERR0  GALVANIZADO.  TIPO:  ACANALADA  SEflvICIOS

a                  74, 980.00
TRANSCOGUA,  S.A.

22 7219288
lAMINA CALIBRE  26,  lARGO  10 PIE5,  MATERIAL  HIERR0 GAIVANIZADO,  TIPO ACANALADO SEftvICIOS TflANSCOGUA,

Q                  78, 2co.00
S.A.

23 7220189 LAMINA,  CALIBRE:  30,;  MATERIAL:  CINC;  MEDIDAS:  PIES;  TAMAfto.  8  Pl]OVEEDOR  SERVICIOS  TRANSCOGUA,  S.A a                   85, 36S.00

24 7220200
COSTANERA,  ALTO 4  PuLGADAS,  ANCHO  2  PULGADAS,  LARGO  20  PIES,  MATERIAL  HIEf`RO  GALVANIZAD0  SERVICIOS

Q                  87,864.co
TRANSCOGUA.  S.A.

2S 7221274

MESA  BIPERSONAI  ESC0lAR,  ALTuftA  65 CM., ANCHO S8 CM,  0lAMETR0  DE TUBO  1  PuLGADA,  ESPESOR  DE

Q                    89, 9S6.00
MADERA  3/4  puiGADA,  iNCLuyE  2  siLiAs,  LARGO  i2O cENIiMETROs.  MATERIAL  pLywooD  FeNOLico y  METAL,

TIPO  DE  METAL TUBO  REDOND0  DE  1".  FABRICA  MIXTA  EN  METRAL,  MADERA y OTflos/EDMUNDO ASDRUBAL

BONILLA  REYES

26 7222505
poNCHo,  coioR: VERDE,.  MATEaiAL:  POLVESTER; TAMANo:  iMPERiAL pRovEEDOR iMpoRTADORA v

a                  88,065.00
ExpoRTADORA MCKD/ CESAR jiovANv riuzMAN  CAMAS

27 7224400 LAMINA,  CALIBRE:  28,;  MATERIAL:  CINC;  MEDIDAS:  PIES;  TAMAfuo:  8  PRC)VEEDOR  SERVICIOS  TRANSCOGUA,  S.A. a                  83,160.00

28 7224524 PLANCHAS  DE  VINll  ROCK.  DE  2.POD  2.PARA  EI  CIELO  fAISO  PROVEEDOR  SECODISA,  MARIO  f`ENE  AftGUETA  CONDE a                 59, 248.00

Rfl` 7224826,

ORGANIZADOFl,  ALTO  1  METRO,  ANCHO  150 CENTIMETRO,  CAJONES:  10,  MATEf`lAI PLYWOOD  FORRADO  DE

Q                   89,890.00FORMICA.  PPOFUNDIDAD;  30 CENTIMETROS  FABRICA  MIXTA  EN  METRAl.  MADERA V 0TROS/EDMUNcO ASDRUBAl

aoNiLLA  pEyEs

-`?i2485o NYLON, ANCHO 3  METROS,  COLOR VABIOS,  GQOSOR 6  MILIMETF`OS,  LARGO  loo  METROS  INNOVA Q                   82,500.00

<' MESA  HEXAGONAL  ESCOLAR,  ALTURA.. 55 CENTIMETROS.  DIAMETR0  DEI Tu80  7/8  PULGADA.  ESPESoft DE  MADERA

Q                    89, 72S.00
`'.

1/2  PuLGADA.  INCLUYE  6 SILLAS  FABf`lcA  MIXTA  EN  METRAL,  MADERA V OTROS/EDMUNDO ASDf`UBAI BONllLA

R£YES
.
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Monto page Q.

32 7225288 NYLON  ANCHO  72  METROS,  TIP0  AITA  RESISTENCIA  PLASTIHOGAfl a                   36,348.62

33 7235526
NyLON.  ANCHO:  72  puLGADAs, cALiBRE:12,  CLASE:  poiieTiiENO;  COLOR:  NEGRO  pBOvEEDOA  piASTiHOGAR,

a                   59,951.62
SOCIEDAD ANONIMA

34 7348789 AIAMBRE  DE  AMAF`flE,  CALIBRE  14  SELECOM/ SAUL  ROBEflTO  CORADO  RIVEAA a                    52,843.75

35 7350066 CUNETAS  DE  CONCRETO  PREFABRICADO  SELECOM/  SAUL  ROBERT0  CORADO  RIVERA Q                   55,821.00

36 7404050
BLOCK  ALTO  19  CENTIMETBOS,  ANCHO:  14  CENTIMETflos,  LARGO  39  CENTIMETROS.  MATEPllAL  CEMENTO

a                  85.336.60
PREFABRICADOS  DE  C[MENTO.  S.A.

37 7404913 HIERRO  GftADO  40.  Gf`Osofi  3/8  PULGADA,  LARGO  20  PIGS,  TIPO  CORRUGADO  PERFILES  Y  IAMINAS,  S.A. Q                  89,700.00

38 7405cO5 lilERRO  GRADO  40,  GROS0f`  1/2  PULGADA,  LARGO  20  PIES,  TIPO  CORRU6ADO  PERFILES  Y  IAMINAS,  S  A. Q                   89,3S5.co

39 03-0-2015
PHOYECTO  ''DOTACION  DE  MOBlllARlo  PARA CENTf`OS  ESCOLARES"  PAGO  TOTAL  EMPRESA  ..FABRICA  MIXTA  EN

Q             6,2 53, 766.00
METAL  MADERA  Y  OTROS  FABRIMIX"

40 10-10114.2014 SUBPROVECTO  .'MANTENIMIENTO  V  REPARACION  DE  ESCUELA" a                  34,592.40

4142434445464748

1fl-2013

PPOYECT0  DENOMINA00 "AMpllACION  SISTEMA  DE AICANTARILLADO  SANITAf`lo",  UBICADO  EN C0loNIA
a             6,879. 725.14a6,124,911.57a4,368,001.49Q4,711.291.13Q788,708.87Q6,320,000.cOQ2,691.536.93Q6.313,905.25

MONSERRAT  11  Y  MONTE  REAL.  ZONA  4  DE  MIXCO,  DEPARTAMENTO  DE  GUATEMALA,   20%  DE  ANTICIPO

PROVECT0  DENOMINADO  "AMPLIAcldN  SISTEMA  DE ALCANTARILIADO SANITARIO",  UBICA00  [N  COLONIA

MONSERRAT  11  Y  MONTE  REAL.  ZONA 4  DE  MIXCO,  DEPARTAMENTO  DE  GUATEMALA.  "  PAGO  ESTIMACION  No`l

PcOYECT0  DENOMINADO  "AMpllACION  SISTEMA  DE  AICANTARILLADO  SANITARlo'..  UBICADO  EN  COLONIA

MONSEBRAT  11  Y  MONTE  REAL,  ZONA 4  DE  MIXCO.  DEPARTAMENTO  C)[  GUATEMALA,  "  FOR  PAGO  PAF!CIAL  DE

ESTIMAcloN  NUMERO  2  DE  PERIODO 01  DE  OCTUBRE  AL  30  DE  NOVIEMBRE  2014

proyECTo  DENOMiNADO  "AMpiiAcioN  sisTEMA  DE ALCANTARiLiADO sANiTARio",  uBicADO  EN cOLONiA

MONSEBRAT  11  Y  MONTE  PEAL,  ZONA 4  DE  MIXCO.  DEPARTAM[NTO  DE  GUATEMALA,    ESTIMACION  No   3

PfloYECTO  DENOMINADO  ''AMPLIACION  SISTEMA  DE  ALCANTARllLA00  SANITARIO",  UBICADO  EN  COLONIA

MONSEBRAT 11 Y  MONTE  REAL,  ZONA 4  DE  MIXCO.  DEPAflTAMENTO  DE  GUATEMALA,   PAGO  DEL COMpl[MENTO

DE  PAGO  DE  IA  ESTIMACION  No.  2

PROYECTO  DENOMINADO  "AMPLIACION  SISTEMA  DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO".  UBICADO  EN  COIONIA

MONSERRAT  11  Y  MONTE  REAL.  ZONA  4  DE  MIXCO,  DEPAf`TAMENTO  DE  GUATEMALA,   PAGO  PAflcIAL  ESTIMAcloN

DE  TRABAJO  NO.  4

proyECTO  OENOMiNADO  "AMpiiAcidN  sisTEMA OE ALCANTABiLLADO sANiTAf`io".  uBicADci  EN  coioNiA

MONSERRAT  11  Y  MONTE  REAL,  ZONA  4  DE  MIXCO,  DEPARTAMENTO  DE  GUATEMALA.    PAGO  COMPLEMENT.O

ESTIMACION  NO.  3

PROYECT0  DENOMINADO  "AMPLIAcloN  SISTEMA  DE  ALCANTA8lLIADO  SANITAfllo".  UBICADO  EN  COLONIA

MONSERRAT  n y  MONTE  REAL,  ZONA 4  DE  Mixco,  DEPARTAMENTo  DE  GUATEMALA,   pAGo coMPLEMENTo

ESTIMACION  DE  TRABAJ0  NO.  4

49

107-0-2014

PROYECTO ''MEJORAMIENTO CAILE  CON  PAVIMENTO  DE  CONcftETO  R16lDO"  PAGO  DEL 9yo  DE ANTICIPO Q                 634,500.00

SO
PROVECTO "MEJORAMIENT0 CALL[ CON  PAVIMENTO  DE  CONCRET0  BIGIDO"  PAGO  0E  LA  ESTIMACION  No   I  PA60

Q                 883,618.82
PARCIAL  CASEAIO  SANTO  DOMINGO  EMPRESA  "CONSTRUFUENTES"

S1
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CAILE  CON  PAVIMENTO  DE  CONCRETO  l}IGIDO"    PAGO  ESTIMAcloN  DE  TRABAJ0  NO.

Q             2,910, 902.89
2

S2
pRoyECTO .'M[ioRAMieNTO cALiE  CON  pAviMENTct  DE  CONCRETO 8iGiDO"  PAGO  DEL cOMPLEM[NTO  DE  LA

Q                400,000.00
ESTIMAcloN  NO.1  Q.400,000.00

53 PftoYECTO ..MEJOBAMIENTC) CAllE  CON  PAVIMENTO  D€  CONcf`ETO  BIGIDO"  PAGO  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO.  3 Q                 742,689.18

54
PcOYECTO  I.MEJORAMIENTO  CALLE  CON  PAVIMENTO  DE  CONCRETO  RIGIDO"  CASEBlo SANTO  DOMINGO  I  Y  11,  SAN

Q                  763,870.32
PABLO,  SAN  MAPC05.  PAGO  ESTIMACION  DE TRABAJO  NO.4

55
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CAllE  CON  PAVIMENTO  DE  CONCBETO  AIGIDO"  CASERIO  SANTO  OOMINGO  I  Y  11,  SAN

a                  714,418.79
PABLO,  SAN  MAflcos  PAG0  ESTIMACION  NO.5

S6 1-1014-2014 SUBPROYECTO  COMPRA  DE  HEFIRAMIENTAS  AGRICOIAS Q                   362,177.2S

57 1-10114-2014 SUBPRoyECTO  "MANTENIMIENTO  V  PEPARACION  DE  ESCUELA" Q                    72 ,857.68

-,. 11-10114-2014 SuBPROYECTO  "MANTENIMIENTO Y  REPARACION  DE  ESCUELA.. Q                    18,786.02

9~
<c) PRoyECTO  "CONTf`uCCION  INSTALACIONES  DEPof`TIVAS  V  REcl`EATIVAS"  PAGO  DE  LA  ESTIMACION  No.1  PAGO

Q                  291,061.88G TOTAL cASERio  LA  uNioN,  EMPRESA  ''cONSTRupRoyECTOs sr

? PROYECTO  "CONSTRuCCION  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  RECREATIVAS"  PAGO  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO.  2PROYECTO.'CONSTf`UCCIONINSTAIACIONESDEPORTIVASYfiECREATIVAS"CASERIOLAUNION,SANloseEl a                 382,834.S6

-JJ,j!E:.,:Ll RODEO   SAN  MARcOs  PAGO  DE  [sTiMAr.ioN  NO.  3t9=.,,
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NO, No.  PROYECTO DE5CAIPC16NDEIPROYFCTOSEGONPAGOREGLS"DOENEIBANCOD£DESARROuORURALSA./ Monto I)ago a.

62
PROYECTO  '`CONSTRUCCION  INSTALACIONES  DEPORTIVAS y BECREATIVAS"  CASEftlo u  UNION,  SAN lose  El

a                488,937.82
RODEO   SAN  MARCOS  PAGO  DE  u  ESTIMAcloN  NO.  4

63
proyECTO  ''cONTBuccioN  iNSTAiAcioNEs  DEpORTivAs  y  REcf`[ATivAs"  LA  u NION,  SAN  JOSE  EL  RODEO,  SAN

Q                   209.354,33
MABCOS  ESTIMAcloN  OE  TRABAJO  NO   5

64 112-0-2014
pRoyECTo ..MEloRAMi[NTO cAMiNO  ftuRAi CON  pAviMiENTo  RiGiDO"  cASEaio SANTA  fiiTA  Ruiz,  MUNicipio DE

Q              1, 776,COO.00
SAN lose  El  f`OOEO.  DEPARTAMENTO  DE  SAN  MARCOS  PAG0  ESTIMACION  NO.1 JUAN  I)I  DIOS  OROZCO  ARPllolA

65

113-0-2014

PROYECTO .'MEIORAMIENTO  CAMNIO  RUBAL  DE  EMPEDRADO CON  CARRILERAS  DE  CONCR[TO"  PAGO  DEl  lox  DE
a                  174.OcO.00

ANTICIPO

66
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CAMIN0  AURAL  DE  EMP[DRADO  CON  CARftlLERAS  DE  CONCBETO"  PAG0  DE  LA

Q                     2S1,397.97
[sTiMAcioN  NO    i  PAGO  TOTAL cASEaio  iA GRANDEZA  EMPR[sA `'cONSTRucTORA  SAN  FRANcisco"

67
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CAMINO  RUF`AL  DE  EMPEDFIADC)  CON  CARRILEfIAS  DE  CONCRETO"  PAGO  ESTIMACION

a                  4S9,190.12
NO2

68
Pf`OYECTO '.MEJORAMIENTO CAMIN0  BuaAI  D[  eMP£DRADO CON CAQBllERAS  DE  CONCRET0n  CASERIO  IA

Q                  481,010.34
GRAND[ZA,  SAN JOSE  EL RODEO, SAN  MARCOS.  PAGO  ESTIMACION  DE  TFIABAJO  NO   3

69
PROYECTO  ..MEJORAMIENTO  CAMINO  RURAL  DE  EMPEDRADO  CON  CARRLERAS  DE  CONCRETO"  CASERIO  LA

Q                   170.850.82
GRANDEZA,  SAN JOSE  EL RODEO, SAN  MABCOS  PAGO  I)I  [STIMACION  NO.  4

70
PROYECTO  '.MEJORAMIENTO  CAMIN0  QURAI  DE  EMPEDRADO  CON  CARRILERAS  DE  CONCRETO"  CASERIO  IA

Q                   191.734  35GRANDEZA,  MUNICIPIO  DE  SAN  JOSE  El  CODEO,  DEPARTAM€NTO  DE  SAN  MARCOS  PAGO  DE  IA  ESTIMACION  DE

TRABAJO  NUMEf`0  5

71

11902013

PROYECTO  .`MEJORAMIENTO  CAMINC)  RURAL"  PAGO  0E  ANTICIPO  DEL  20%  DEL  VALOR  D[l  CONTRATO  019.2014
Q             1, 207 , 000.00

UBICADO  EN  SAM  ANDES  VILIA  S[CA  y  CANTON  VELA,  SAM  ANDF`ES  VILLA  S[CA,  RETALHULEU

72
PROY€CTO  "MEJORAMIENTO  CA^IINO  RURAL"  SAN  ANDRES  VILLA  SECA Y  CANTON  VEIA,  SAN  ANDflES,  GUATEMAIA

a             I,292,721.46
ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO    1

73
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CAMINO  l`URAL"  SAM  ANDl`ES  VILIA  SECA V  CANTON  VELA.  SAM  ANC)RES,  GUATEMALA

Q              I,385,365.22
ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO   2

7475
PcOYECTO  "MEJORAMIENTO  CAMINO  BURAl"  SAN  ANDRES  VlllA  SECA  V  CANTON  VEIA,  MUNICIPIO  DE  SAN

a                  671,454.26
ANDRES,  DEPARTAMENTO  DE  R[TALHULEu,  PAGO  ESTIMACION  D[  TRABAJO  NUMEflo  3

proyECTO  "MEjoRAMi€NTO cAMiNO  fluRAi"  SAN ANDREs viiiA  SECA y  CANTON  VELA.  MUN`cipio DE  SAN

a              1.575,1ZO.56ANDRES,  DEPARTAMENTO  DE  RETAIHULEu  PAGO  ESTIMACION  NO.  4  CONSTBUVIAS/GEf`ARD0  GUSTAVO

GAIDAMEZ ORANTES

76 12-10114 . 2014 SuBPROYECTO  "MANT[NIMIENTO  Y  REPAf`AcloN  DE  ESCUELA" a                    27,967.31

77

124.a-2013

PBOY€CTO "MEJORAMIENTO CAMINO  8UBAL"  PAGO  OEL  10%  DE  ANTICIPO a                 299 ,181 `52

78
PcOYECTO  "MEJORAMIENTO CAMINO  RURAL.'  PAGO  D[  lA  ESTIMACION  No.1  PAGO TOTAL AID€A

Q                   803,742`76
CACALOTEPEQUE  EMPBESA  "COND[Pflo,  SOCIEDAD  ANONIMA"

79
Pf`OYECTO  .'MEJORAMIENTO  CAMINO  RURAL"  ALDEA  CACALOT[PEQUE,  NUEVA  SANTA  ROSA,  SANTA  PIOSA.  PAGO

Q               1,124,968.61
ESTIMACION  DE  TflABAjo  NO.  2

80

/c'

COMPRA  DE  MAQu NA A  Y  EQu PO  PARA  IA CONSTRuC ON Y  EQU P0  DE  TRANSPORT[ Q             i, 7 26, 669.00
81 COMPRA  D[  MAQU NA lA  Y  EQU PO  PARA  IA CONSTRUCC ON V  EQu PO  D[  TRANSpof`TE Q             1, 726. 669,00
82 COMPBA  DE  MAQU NA A  Y  EQU PO  PARA  LA CONSTAUC ON V  EQU PO  OE  TRANSpof`TE Q              1,726. 669.00
83 coMpnA DE  MAQu NA lA Y  eQu PO  PARA  LA  CONSTRuCC ON Y  EQu PO  DE  TRANSpoflT[ Q              1, 726, 669.00
84 COMPRA  DE  MAQU NA A  Y  EQU PO  PARA  LA  CONSTf`UCC ON  V  EQU PO  DE  TRANSPOFIT[ a             1.726,669 00
85 COMPRA DE  MAQU NA A  Y  EQU PO  PARA  LA  CONSTRuCC ON  Y  EQU PO  0E  TRANSPORT[ Q                 835.485 cO
86 COMPRA OE  MAQU NA A  Y  EQU PO  PARA  LA CONSTflucc ON  y  EQU PO  DE  TRANSPORT! a                 83S.485 00
87 COMPRA  0E  MAQU NA A Y  EQu PO  PARA  LA CONSTRUC ON  Y  EQU PO  I)i  TRANSPORT[ Q                  835,485 00
88 COMPRA  DE  MAQ NA lA  Y  EQU PO  PARA  IA CONSTRuC ON  Y  EQU PO  DE  TRANSPORT[ Q                 83S.485 00
89 COMPRA  DE  MAQU NA A  Y  EQU PO  PARA  IA CONSTRUCC ON  V  EQU PO  0E  TRANSPORTE Q                  835.48S.00
90 COMpf`A  DE  MAQU NA A  Y  EQU PO  PABA  IA CONSTRUC ON  V  EQU PO  D£  TRANSPOATE Q                  835,48S.00
91 COMpl`A  DE  MAQ NA A  Y  EQU PO  PARA  IA CONSTRllcc ON  V  EQu PO  D[  TRANSpoflTE a                 835.48S.00
92 COMPF`A  DE  MAQU NA A Y  EQu PO  PAf`A  LA  CONSTRUCC ON  Y  €QU PO  DE  TRANSPORTE Q                 835,48S.00
93 COMPF`A  DE  MAQU NA A  Y  EQU PO  PARA  IA CONSTRUCC ON  Y  EQ PO  DE  TRANSpof`TE Q                  835,48S.cO
94 COMPRA  DE  MAQu NA A  Y  EQU PO  PARA  IA CONSTRUCC ON Y  EQ PO  DE  TRANSPORTE a                 835.485`00
95 COMPRA  DE  MAQU NA 'A  Y  EQU PO  PARA  LA CONSTRuCC ON y  EQU PO  DE  TRANSpof`TE a                83S,485.00
96 COMPRA DE  MAQu NA A  Y  EQu PO  PABA  LA CONSTRUCC ON  Y  €QU PO  DE  TRANSPORTE Q                 835.485.cO
97 COMPRA  0E  MAQU NAFl A Y  EQu P0  PARA  LA CONSTRUCC ON Y  EQU PO  DE  TRANSPORTE Q                  83S, 485.cO
98 COMPRA  DE  MAQU NAB A  Y  EQU PO  PARA  LA CONSTf`UCC ON  V  EQU PO  DE  TRANSPORTE Q                 835, 485.00
99 COMPRA  DE  MAQU NAR A  Y  EQU PO  PARA  LA CONSTRUCC ON  Y  EQU PO  DE  TRANSPORTE a                835,485.00

fry01 COMPRA  DE  MAQ NAB A Y  EQu PO  PARA  LA CONSTl`uCC ON  Y  EQU PO  DE  TBANSPORTE a             1, 726,669.cO
COMPRA  DE  MAQ NAB A Y  EQU PO  PARA  IA CONSTRUCC ON  V  EQU PO  DE  TRANSPORTE a             1,726,669.cro

„o` COMPRA  DE  MAQU NAR A  Y  EQU PO  PARA  IA CONSTRUCC ON  V  EQU PO  0E  TRANSPORT[ a            i,7 26,669.00a COMPRA  DE  MAQu NAR A Y  EQU PO  PARA  IA CONSTRUCC ON  Y  EQu 1'0  DE  TRANSPORTE a            1,726, 669.00

= i COMPRA  DE  MAQu NAB A  Y  CQU PO  PARA IA CONSTAUCC ON  y  EQu PO  DE  TRANSPORTE Q             1,726. 669.cO-,, :jJ

Tjti\

•J
COMPRA  DE  MAQU NAB A  Y  EQU PO  PARA  LA CONSTBUCC ON  Y  EQu po  DE  TRANspcmTE Q              1,726, 669.cO

COMPRA  DE  MAQu NAB A  Y  EQU pO PARA iA cONSTaucc ON Y  EQU P0 DE  TRANSPORTE Q              1,726, 669.00

COMPRA  DE  MAQU NAB A  Y  EQU PO  PARA  LA CONSTRUCC ON  Y  EQU PO  DE  TRANSPORT[ Q              1.726, 669.cO
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COMPRA  I)E  MAQUINARIA Y  EQulpo  PARA LA CONSTRUCCION  y EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQulNARIA Y  EQulp0  PARA LA CONSTRUCCIC)N  Y  EQUIP0  D[  TRANSP0f`TE

CoMPRA  DE  MAQuiNAfiiA v  EQuipo  PARA LA coNSTauccioN  v  EQuipo  DE  TRANspoRTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA  V  EQUIPO  PARA  LA  CONSTRUCCION  V  EQUIPO  OE  TRANSpof`TE

COMPRA  DE  MAQulNARIA Y  EQulpo  PARA LA CONSTftuccIC)N  V  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

CoMPRA  DE  MAQuiNARiA v  EQuipo  PABA  LA coNSTauccioN  y  EQuipo  DE  Tf`ANspoF`TE

COMPRA  DE  MAQUINARIA  V  EQUIPO  PABA  LA  CONSTf`UCCION  Y  EQUIPO  DE  TRANSPOF`TE

COMPBA  DE  MAQUINARIA Y  EQUIPO PARA  IA CONSTftuccION  V EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPAA  DE  MAQUINARIA  Y  EQUIPO  PARA  LA  CONSTRUCCION  Y  EQUIPO  DE  TRANSPOFITE

COMPRA  DE  MAQUINARIA  Y  EQUIPO  PAAA  LA  CONSTRUCCION  V  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQuiNARiA  y  eQuipo PARA  LA cONSTauccioN  y  EQuipo  DE  TRANspoRTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA Y  EQUIPO  PARA  LA  CONSTRUccloN  V  EQUIPO  DE TRANSpof`TE

COMPRA  DE  MAQulNABIA V  EQUIP0  PARA  LA CONSTRUCCION  Y  EQUIP0  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQuiNARiA y  EQuipo  PARA tA cONSTRuccioN  y  eQuipo  DE TRANspORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA Y  EQUIPO  PARA  LA CONSTRuCCION  Y  EQUIPO  DE TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQulNABIA Y  EQUIPO  PARA  LA CONSTRUCCION  y  EQUIPO  C)E  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA Y  EQUIPO  PARA LA CONSTRuCCION  y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQuiNAaiA v  EQuipo  PARA  LA coNSTRuccioN  v  EQuipo  DE  TRANSPoRTE

COMpflA  DE  MAQUINARIA y  EQUIPO  PARA LA CONSTRUCCION V  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA DE  MAQulNARIA Y  EQulpo  PARA  IA CONSTRUCCION V  EQUIPO  DE  TRANSPORTt

COMPRA  DE  MAQUINARIA V  EQUIPO  PARA IA CONSTRUCCION  Y  [QUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQulNAfllA  Y  EQUIPO  PARA  LA  CONSTRuCCION  V  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA  Y  EQUIPO  PARA  LA  CONSTQUCCION  V  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPF!A  DE  MAQUINARIA  Y  EQUIPO  PARA  IA  CONSTRUCCION  Y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

CoMPRA  DE  MAQuiNAFilA v  EQuipo  PABA  LA  coNSTRuccioN  v  EQinpo  DE  TRANSpoRTE

COMPRA 0E  MAQulNAf`lA Y  EQUIPO  PARA  LA  CONSTRUCCION  Y  EQUIPO  I)E TRANSPORTE

COMPRA DE  MAQulNARIA Y  EQUIPO  PARA  LA  CONSTRUCCION  Y EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA DE  MAQUINARIA Y  EQUIPO  PAftA  LA  CONSTRUCCION  V  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

CoMpaA I)E  MAQuiNAaiA v  EQuipo  PABA  LA  coNSTRuccioN  v  EQuipo  DE TRANSpoRTE

coMpnA  ciE  MAQuiNABiA y  EQuipo  PARA  LA coNSTRuccioN  y  EQuipo  DE  TRANspORTE

cOMpaA DE  MAQuiNARiA y  EQuipo  PARA  LA  cONSTRuccioN  y  EQuipo  DE TRANspORTE

COMPRA  DE  MAQUINABIA  Y  EQUIPO  PARA  LA  CONSTRuCCION  Y  EQUIPO  DE  TRANSPOF`TE

COMPRA  I)E  MAQulNARIA Y  EQUIPO  PARA  LA  CONSTRUCCION V  EQulpo  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA V  EQUIPO  PAftA  LA  CONSTRUCCION  V  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA y  EQUIPO  PARA LA CONSTRUCCION V  EQl/lpo  0E  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA Y  EQulpo  PARA  IA CONSTRUCCION Y  EQUIPO 0E TRANSpol}TE

COMPRA  DE  MAQUINARIA V  EQulpo  PARA IA CONSTAUCCION Y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  D[  MAQuiNABiA y  EQuipo  PARA LA cONSTauccioN y  EQuipo OE  TRANspORTE

COMPRA  D[  MAQUINARIA Y  EQulpo  PARA  LA CONSTRUCCION y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA  Y  EQUIPO  PARA  LA  CONSTRUCCIC)N  Y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA V  EQUIPO  PARA  LA  CONSTftuccION  y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINABIA  Y  EQUIPO  PARA  LA  CONSTf`UCCION  Y  EQulpo  DE  TRANSpof`TE

COMPRA  DE  MAQUINARIA  Y  EQUIP0  PARA  LA  CONSTfluccION  Y  EQUIPO  DE  TRANSPOF`TE

CoMPRA  DE  MAQuiNABiA v  EQiHpo  pAaA  LA  coNSTRuccioN v  EQuipo  DE  TRANspoRTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA Y  EQUIPO  PARA LA CONSTRUCCION  Y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  D[  MAQUINARIA Y  EQUIPO  PARA LA CONSTRUCCION Y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMpflA  DE  MAQUINAf`lA y  EQUIPO  PAf`A  LA CONSTRUCCION Y  EQUIP0 I)E  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA Y  EQUIPO  PABA  IA CONSTAUCCION Y  [QUIPO  DE  TRANSPORTE

CoMpaA  DE  MAQuiNARiA v  EQuipo  PARA  IA coNSTRuccioN y  EQuipo  DE  TRANSPoRTE

COMPRA  DE  MAQuiNABiA  y  EQuipo  PAAA  LA  cONSTauccioN  y  EQuipo  DE  TRANspoRTE

COMPRA  DE  MAQulNAftlA V  EQUIPO  PARA  LA  CONSTftuccION  V  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINABIA  y  EQUIPO  PARA  LA  CONSTf`UCCION  Y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA  V  EQUIPO  PAftA  IA  CONSTRUCCION  Y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA Y  EQUIPO  PAQA  LA CONSTRUccloN  Y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINABIA  V  EQUIPO  PAftA  LA  CONSTRUccloN  V  EQUIP0  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINARIA Y  EQulpo  PARA  LA CONSTRUCCION  Y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQulNARIA V  EQUIPO  PARA LA CONSTRUCCION V  EQUIPO  D[  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQuiNAaiA y  EQuipo  PAAA LA cONSTRuccioN y  EQuipo  DE  TRANspoRTE

COMPRA  DE  MAQUINAf`lA V  EQUIPO PARA  IA CONSTRUCCION Y  EQUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINAF(lA  Y  EQUIPO  PARA  IA  CONSTRUCCION  V  [QUIPO  DE  TRANSPORTE

COMPRA  DE  MAQUINAf`lA  V  EQulp0  PARA  LA  CONSTf`uCCION  V  EQUIPO  DE  Tf`ANSPORTE

a            1.726, 669.00
a            1,189,571.50
a             1,189.571.50

Q              1,189,S71.50

Q               1,189,S71.SO

a              1,189, 571.SO

Q              1,189. 571.50

Q             1,189. 571.S0

a             1,189,571.50

a              1,189, S71.SO

a             1,189,571.50
a             1,189,571.SO

Q              1,189.S71.50

a             1,189,S71.50

Q              1,189,571.50

a             1,189,571,SO
Q                 652,474.00
Q                 6S2,474.cO
Q                 652,474.00
a                  6S2.474 `cO

a                6S2,474.00
Q                  652,474.00

Q                 6S2,474.00

Q                  652.474.00

Q                 652 ,474.00

Q                652,474.00
Q                  652.474.oo
Q                 652,474.00

Q                 65 2,474.00

Q                 65 2,474.00
Q                 652,474.00
Q             1,511, 830.00
a             1,511.830.00

Q             I,S 11,830.00
Q             1,Sll,830.00
a            l,511,8sO.00
Q            1,Sll,830.00
Q             1,S 11,830.co

a            1,511,830.00
Q             1, 511,830.00

a             1, 511,830.00
Q             1.511,830.00

a            I,Sll,830.00
Q            I,511,830.co
Q             1,511,830.00

Q             1,511,830.00

Q                 958,818 50
Q                 958,818.50
Q                  958,818.50

a                9S8,818.50
a                  958,818.50
Q                   958.818.50

a                 958,818. 50
Q                  958,818.50

Q                  9S8,818.50

Q                 9S8,818.S0
Q                   958,818.SO

Q                 958,818.S0
Q                958,8]8.S0
Q                  958,818.SO

a                958,818.50
CB£DIT0  HIPOTECARIO  NACIONAI  PAGO ACORDADO 0€  lA  PROPIEDAD INMUEBLE

TESORERIA  NACIONAL  PARA  EL  PAGO  DE  TIMBRES  FISCAIES

BEGISTf`O  GENEFIAI  DE  IA  PROpl[OAD  PAf`A  EL  PAGO  DE  GASTOS  DE  INSCRIPCION  QEGISTRAL

a                373,000.00
a                    20,219.29

Q                        1.OS6.00

Q                   212.348.24

Sue.PBoyECTo  DE  DOTAcioN -COMPRA  c»E  AiiMENTos (Faijoi NEGRo, AftRoz  BLANCo) Q                  665,S93.50
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ay,

174

19-0-2013

pRoy[cTO  DENOMiNADO  "cONSTRuccioN  EoiFicio  MUNicipAL"  MUNicipio  De  MASAGUA  DEPARTAMENTO  DEESculNTLA
a                636,470.66

175 PROYECTO  CONSTftuccION  EDIFICIO MUNICIPAL PAGO  0E  ESTIMA00N  No   2 Q                   194,S89.98

176 PRovECTo  "coNSTauccioN  EDiFicio MUNicipAi"  pAGo  DE  ESTiMAcioN  No   3 Q                 698,990.91

177 PROYECTO  ''CONSTRUccloN  EDIFICIO  (MUNICIPAL)"  MASAGUA,  ESCUINTLA   PAGO  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO   4 Q                  560,680. 21

178 pnoyECTo I.coNSTf`uccioN  EDiFicio \MUNicipAL)"  PAGO  ESTiMAcioN  DE  TBABAjo  NO.  5  MASAGUA,  [scuiNTiA a                 251,705.74

179
pRoyECTo  "coNSTRuccioN  [DiFicio (MUNiclpAu"  MUNicipio  MASA6uA,  escuiNTLA  PAGO  DE  ESTiMAcioN  NO.

a                44S,898.34
6

180 PROYECTO  "CONSTRUCCION  EDIFICIO  (MUNICIPAL)  MASAGUA,  ESCUINTLA  PA60  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO.  7 a                   547.631.51

181
PROYECTO  I.CONTfluccION  £DIFICIO  (MUNICIPAL)"  MUNICIPIO  DE  MASA6UA,  D£PABTAM[NTO  DE  ESCUINTLA

Q                   828,S72.24
PAGO  DE  IA  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NUMERO  8

182 1.914-2014 SuBpl`OYECTO  COMPRA  PARA  IA  DOTACION  DE  MATEBIALES  PARA  CEBRAMIENTO  DE  INTERIof`ES  Y  EXTEf`loPIES Q              1,19S,OcO.02

183

20.0-2013
PRoyECTo  AMpilAcioN  EScuELA  pRiMAfnA a                   121.746  41

184
PROVECTO  .'AMPLIACION  ESCUELA  PRIMARIA"  ALDEA  SAN  ANTONIO  IAS  FIORES,  MUNICIPIO  DE  SUMPANGO.

Q                       33,2Z2.13
DEPAf`TAMENT0  DE  SACATEP[QU[Z  PAGO  DE  LA  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NUM{fto  2

185

2-0-2013

PROVECTO  ''CONSTRUCCION  SISTEMA  D[  AGUA  POTABLE" Q                   525.82S.10

186
"CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE"  PAG0  ESTIMACION  No.  1

Q             1,095.985 ,80

187
PROYECTO  I.CONSTf`UCCION  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE"  PAGO  D[  ESTIMACION  No   2  PAGO  PARCIAL     AIDEA  SAN

Q             1.OcO,Cco.co
RAFAEI SUMATAN.  MUNICIPIO  DE  SAN  PEDRO  YEPOCAPA   [MPBESA  "CADl"

188
PROYECTO  ..CONSTRUCCION  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE"  PAGC) COMPIEM[NTO  DE  ESTIMACION  NO.  2

Q                    102,612.33
a  102,612.33

189 PftoYECTO  "CONSTRUCCION  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE"  PAG0  ESTIMACION  NO,  3 a                 732.630.50

190 2-10114-2014 SUPBOYECTO  "MANT[NIMIENTO  V  F`EPARACION  D[  CENTf`O  DE  CONVERGENCIA' a                  80,487.93

191 2-1014-2014 SuPQOVECTO  "DOTACION  DE  INSUMOS  PRODUCTIVOS" a                917,439.00

192

23-0-2013

PROYECT0  FODES  23.0-2013  "MEJORAMIENTO CAllE"  ALDEA CASAS VIEJAS GUASTAToyA  EL  P80GR[SO Q                  876. 982.07
193 PROVECTO  "MEJORAMIENTO  CALLE"  PAGO  €STIMACION  No.2 Q                 831,7 70.60
194 pRoy[cTO .'MeioRAMiENTO cAiL£"  PAGO  ESTiMAcioN  DE TFiABAjo  NO.  3 a                 185, 781.70

195

24J)-2013

t'HUT[|iu  iJ[NUMiNAuu    MLiumrvii[N I u  iJ`MiNu  i`ui{AL   ALu[A  A>uNliuN  bHANu[,  MUNiiiriiJ  iJ[
Q              1,848,Z6411

^<i  iNrinN  MiTA    riFOAPTAMFNTrt  r`F   ii  .TiAPA

196
PBOYECT0 MEJORAMIENT0 CAMINO  AURAL  PAGO  PAflcIAI  ESTIMACION€S  No.  1   POR  R[PROGRAMACION

a                  372,5S5.67
FINANC'ERA  ACTA  9.2013

197 pRoyECTo  MEjoRAMi[NTO cAMiNO  RURAL  pA6O  pARciAL  [sTiMAcioNEs  NO   2   POR  REproGRAMAcioN Q               1.127.444.33

198 PROYECTO "M€JORAMIENTO  CAMINO  ftuRAL"  PA60  DEI  COMPLEMENTO  DE  IA  ESTIMACION  No.  3 Q            2,443,2 ls.94
199 PROYECTO  "MEJORAMIENT0 CAMINO  RURAL"  PAGO DEL COMPIEMENTO  DE  LA  ESTIMACION  No   I Q             1,5S6,784.06
ZOO PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CAMINO  RURAL"  PAGO  DEI COMPIEMENTO  DE  IA  ESTIMACION  No.  3 Q                 814,732,74
201 PBOYECTO  ..MEJORAMIENTO CAMINO  f`URAl"  PAG0  D[  lA  ESTIMAC10N  No   4 a             1,328,148.00

202 2-614-2014 SUBPROY[CTO  COMPRA  DE  BOLSAS  PLASTICAS  PARA  EMPAQUE  DE  ALIMENTOS a              46,un oo

203

2-914.2014

SUBPROVECTO  DE  COMPRA  MATERIAL[S  DE  CONSTRUCCION a                 771,093 05
204 SUBPROYECTO  DE  COMPRA  MATERIAIES  I)E  CONSTRUCCION Q                      74.156.95
205 SUBPcOYECTO  DE  COMPRA  MATERIAIES  DE  CONSTRUCCION Q                     19,22910
206 SUBPROY[CTO 0€ COMPQA  MATEBIAL[S  DE  CONSTRUCCION Q                   115,265.45
207 suBpcovECTo  DE  COMPRA  MATEaiAiEs  DE  coNSTRuccioN Q                      22,344`75

208 SUBPROYECTO DE  COMPRA  MATEBIAIES DE  CONSTRuccloN Q                    45,002,95

209 SUBPROYECT0 DE  COMPRA  MATEf`lALES  0E  CONSTfluccloN Q                   174,741.00
210 SuBPROYECTO DE  COMPRA  MATEBIALES  DE  CONSTfluccION a                      24,172.55
Ill SUBpf`OVECTO  DE  COMPRA  MATEf`lALES  DE  CONSTf`uCCION a                   278,224.50
212 SUBPROYECTO  DE  COMPRA  MATEfllALES  OE  CONSTRUCCION a                      1,634.53
213 SllBpflovECTO  DE  COMPRA  MATERIALES  DC  CONSTf`UCCION Q                  146,05]  66
214 SUBPROYECTO  DE  COMPRA  MATEFuALES  DE  CONSTRUCCION Q                      9.046 70

ZIS 3-10114-2014 SUBPROYECTO  ..  MANTENIMIENTO  Y  REPARAcloN  DE  ESCUELA" a                    69,447.71

v"  .  .` . 3-lola-2014 SuBPROY[CTO COMPRA  PARA  IA  DOTAcloN  DE  INSUMC)S  D[ APOYO  PARA  EI  HOGAB a                 487, 7Z5.00

17

/,-
PcOYECTO  "MEJORAMl[NTO  CALLE  PRINCIPAL"  PAGO  D[l  10%  OE  ANTICIPO Q                    79, 280.01

Pf`OYECTO  .'MEJORAMIENT0  CALLE  PRINCIPAl"  PAGO  DE  ESTIMACION  No.  1  PAGO  TOTAL  COLONIA  LA  FEDERAL
Q                   312,074.9S

C=a
rty-2014

SECTOR  Z  EMPRESA  "GRUPO  BROHUS,  S  A..'

PROYECTO  ..MEJORAMIENTO  CALLE  PRINCIPAL"  PAGO  [STIMACION  DE  TRABAJO  NO    2 a                  263.6S7  S8

`,   -±-..\1 tsJS£*
PROYECTO  .'MEJORAMIENTO  CALL[  PRINCIPAL"  COIONIA  IA  FED€fIAl,  ATESCATEMPA.  JUTIAPA  PAGO  ESTIMAcloN

a                  137.6S9 8l
NO.3

nq,t`T



/,

-.:iC

No. No.  PROYECTO DEscalpcidNDEipRoyECTOsEGONPAGOREGisTRADOENEiBANcODEDESARRoiLORURALsrf? Monto page Q.

221 3-614-2014 SUPROYECTO  "COMPRA  PARA  LA  DOTACION  DE  AZuCAR A GRANEI Y SAl" a                282,373.00

222
38.0-2014

PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CALLE  BARRIO  LINDA  VISTA"  PAG0  DEL  IO9/a  DE  ANTICIPO Q                  138,017.67

223
PROYECTO  "MEJORAMIENT0  CAllE  BABRIO  LINDA  VISTA"  PAGO  DE  LA  ESTIMACION  No.  i  PAGC)  PARCIAL  ALDEA

a                 250,387.02
SAN  CRISTOBAL  fRONTERA,  EMpftESA  "CONSTRUSERVICIOS  Aft"

224 3-914-2014 SUBPROVECTO  DE  COMPRA  MATERIALES  DE  ACERO Q             1.05S,421.60

225 4-10114-2014 SUBpfloYECTO  "MANTENIMIENTO  V  R[PARACION  DE  CENTR0  DE  CONVERGENCIA" Q                    2 3,1S8.75

226

450-2014

PROYECTO  ..MEJORAMIENTO  CAMINO  RURAL"  PAGO  DEL  lox  OE  ANTICIPO Q                  4 66,794.47

227
PROYECTO  ''MEJORAMIENTO  CAMINO  BURAL"  PAGO  C)E  LA  ESTIMACION  No.  i  PAGO  PABCIAI  ALDEA  SAM  JOSE  IAS

a            1,5cO,Oco.00
FioRES   EMPRESA  "coNSTaucTORA  EMc"

228 PROYECTO  "MEJof`AMIENTO  CAM!NO  BURAL'.  PAGO  CSTIMACION  DE  TF!ABAJO  NO.  2 Q                  401,8Z6. 24

229 PROVECTO  .M[JORAMIENTO  CAMINO  RURAL"  PAGO  COMPLEMENTO  PENDIENTE  OE  ESTIMACION  NO.1 Q                 951,099.66

230
PROYECTO  "MEJORAMl[NTO  CAMINO  RURAL"  ALDEA  SAN  JOSE  LAS  fLORES,  ASUNCION  MITA.  JUTIAPA.  PAGO

a                 830,843. 52
ESTIMACION  DE  TRABAJ0  NO.  3

231
pRovECTo  "MEiof`AMiENTo cAMiNo fluaAL"  ALDEA SAN iosE  LAs  fLOREs.  AsuNcioN  MiTA,  JUTiAPA  PAGo

Q                   517,380.78
[STIMACION  NO. 4

232

460-2014

PROYECTO  "MEJORAMIENT0  CAMINO  RURAL"  PAGO  DEl  10%  DE  ANTICIPO a                433,cog.99

233
PBOYECTO  "MEJORAMIENTO  CAMINO  RURAL"  PAGC)  DE  ESTIMACION  No.  I  PAGO  PARCIAL  ALDEA  SAN  RAFAEL  El

Q                 500,000.00
ROSARIO  EMPRESA  "SERVICIOS  0E  ING[NIERIA  -SEf`lNG["

234
PROYECTO  ..MEJORAMIENTO  CAMINO  fluRAL"  ALDEA SAN  RAFAEL  [L  ROSARIO,  ASUNCION  MITA,  JUTIAPA  PAGO

Q             I,444,834.07
ESTIMACION  DE TRACAJO NO.  2 (Q.1,444,834.07)

235
PftoYECTO  ..MEJORAMIENTO  CAMIN0  RURAL"  ALDEA  SAN  RAFAEL  EI  ROSARIO,  ASUNcloN  MITA,  JUTIAPA   PAGO

a                 36S,906.94
COMPIEMENTO 0E  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO.1  (Q.36S,906.94)

236
Pf`OYECTO  "MEJORAMIENTO  CAMINO  ftuRAl"  ALDEA  SAN  RAFAEI  EL  ROSARlo,  [1  CIPRES.  ASUNCION  MITA,

Q                 974,916.00
JUTIAPA  PAGO  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO.  3

237
PROVECTO  "MEJORAMIENTO  CAMIN0  fluRAL"  ALDEA  SAN  RAFAEI  EI  ROSAl`lo.  EL  CIpi`ES,  ASUNCION  MITA.

Q                   611,432.86
JUTIAPA  PAGO  DE  LA  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NOW  4

238 4-614-2014 "DOTACION  ACEITE  DE  ORIGEN  VEGETAl"   SUBPROVECTO
Q                  293,605.86

239

47-0.2014

PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CALIES(S)  Pf`lNCIPALES"  ALDEA  TlucAL,  MUNCIPIO  DE  ASUNCION  MITA.
Q                 432 ,000.00

DEPARTAMENTO  DE  JUTIAPA,  PAGO  OE  ANTICIPO  DEL  20%  DEI VALOR  DE  CONTRATO

240
PROYECTO  .'MEJORAMIENTO  CALLES(S)  PRINCIPAIES"  ALDEA  TlucAL,  MUNCIPIO  D£  ASuNCION  MITA,

Q                293,600.00
DEPAl`TAMENTO  DE  JUTIAPA,  PAGO  PARCIAI  DE  LA  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO.1

241
Pf`OYECTO  "MEJORAMIENTO  CALLES(S)  PRINCIPAIES"  AIDEA  TlucAL,  MUNCIPIO  DE  ASUNCION  MITA,

a                 2 98,400.43
DEPARTAMENTO  DE  juTIAPA,  PAGO COMPIEM[NTO  DE  IA  ESTIMACION  0E  TRABAJ0  NO   1

242
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CALL€S(S)  PRINCIPAIES"  AIDEA  TIUCAL,  MUNCIPIC)  DE  ASUNCION  MITA,

Q                  851,913.97
OEPARTAMENTO  DE JUTIAPA,  PAGO  ESTIMACION  DE TRABAJ0  NO,  2

243

4-914-2014

"COMPRA  OE  MATERiALEs  PARA  iNSTiTUTO  DE  EDucAcioN  BAsicA  ROxANA  aALDETi  (EscuELA  ixiMCHE) Q                     9,868.50

244 •.COMpf`A  DE  MATERIALES  PARA  INSTITUTO  D[  EDuCACION  BASICA  ROXANA  BALDETl  (ESCUEIA  IXIMCHE) a                    5,691.50

245 "COMPRA  DE  MATERIALES  PARA  INSTITUTO  DE  EOUCACION  BASICA  ROXANA  BAIDETl  (ESCUEIA  IXIMCHE)
Q                     18,326. 50

246 "COMPRA  De  MATERiAiEs  PARA  iNSTiTUTO  DE  EDucAcioN  BAslcA  roxANA  BALDETi  (Escu[LA ixiMCHE)
Q                        6,281.50

247 "CoMPRA  DE  MATERIALEs  PARA  iNSTiTUTo  DE  EDucAcioN  aAsicA  aoxANA  BAiDeTi  (EscuELA  ixiMCHE)
Q                     6,790 80

248 •'coMPRA  DE  MATEf`iAiEs  PARA  iNSTiTUTO  DE  EDucAcioN  aAsicA  ROxANA  BALDETi  (EscuELA  ixiMCHE)
Q                       3. 278.40

249 "COMPRA  DE  MATERIAL[S  PARA  INSTITUTO  DE  EDuCACION  BASICA  ROXANA  BALDETl  (ESCUELA  IXIMCHE)
a                    18,822.80

250 "COMPRA  DE  MATERIALES  PAf`A  INSTITUTO  DE  EDUCACION  BASICA  ROXANA  8ALDETl  (ESCUEIA  IXIMCHE)
a                      2 ,940.00

251 SO-2014 •'COMPRA  DE  MOBILIARIO  PARA  CENTflos  ESCOLARES" a            2,993,930.co

2S2 5-10114-2014 SuBPROVECTO  ..MANTENIMl[NTO  Y  R€PARACION   DE   PUESTC)  DE  SALUD Q                   89,S50.95
-'"'„&53

`3`;\14-2oi4 SUB-PROYECTO  DE  00TACION  .  HARINA  DE  MAIZ Q                 425,as6.75

5¥4-2ol4 "COMPRA  DE  MATERIALES  I)E  MAMPOSTERIA"  SUBPROYECTO
Q                   541,536.47

5
.d #2o"

PROY[CTO  I.AMPLIACION  SISTEMA  DE  AICANTARILIADO"  PAGO  DEl  109/a  DE  ANTICIPO a                 777,922.90
=,   -J5..,1 l'ROYECTO "AMPLIACION  SISTEMA  DE ALCANTAfllLIADO  SANITARIO"  PAGO  DE  LA ESTIMACION  No.1  PAGO

a                   SoO,OOO.00
PARCIALCABECERA  MUNICIPAL  D[  ESTANZuEIA  EMPBESA  "ANDR[Ml,  S.A."

un\r ' ,
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No. No. PROvECTO DEscRipa6NDELPRovfcTosEGONPAGOREGisTRAooENELBANcoDEDESARRoiioRURAis.A./|7 Monto pa€o a,

257 6-10114.2014 SUBPRyECTO  `.MANTENIMIENTO V  REPARACION  DE  ESCUEIA lose JOAQulN  PALMA Q                    89,629.25

258 63-a-2014
PROYECTO  .'DOTACION  DE  MAT£RIAIES  PAf`A  CONSTRUCCION"  POR  DEUOA  DE  ARRASTf`E  Pf`OVENIENTE  DEL

Q                   387,99 7.6S
FONAPAZ

259 6-614-2014 SUB.PROYECTO  DE  00TACION  -MEZCIA  DE  HAfllNA  DE  MAIZ Y  SOYA  CON  AZUCAf{  FORTIFICADA a                 584,497. 29

260

680-2013

PROYECTO  DENOMINADO  .'AMPLIACION  ESCUELA  PftlMARIA-ALDEA  PALAMA,  MUNICIPIO  DE  TECPAN,
Q                  139,764.97

DEPARTAMENTO  DE  CHIMALTENANGO

261 PROYECTO  AMPLIACION  ESCU[LA  PAIMARIA  PALAMA  TECPA  CHIMALTENANGO    PAGO  ESTIMACION  No.  2 Q                  106,143.85

262 "AMpllACION  ESCuEIA  Pf`lMARIA"  PAGO  ESTIMAcloN  No   3 Q                   40,32910
263 PROYECTO  '`AMPLIACION  ESCUELA  PRIMARIA"  PAGO  PARCIAL  No.2  DE  LA  ESTIMACION  No.2 Q                     38,375.18

264
70J}2013

proyECTO  DENOMiNADO  "MEioRAMiENTO  cAf`R[TERA-uBicADO EN  cOMUNiDAD AGRARiA  LA  EspERANZA
Q            2,OcO,000.00

MUNicipio  EL RODEO,  DEPAaTAMENTO  DE  SAN  MABcOs

265 "MEJORAMIENTO  CARRETERA"  SEGUNDO  PAGO  PAf`CIAL  DE  LA  ESTIMACION  No.  1 a                  166.536.96
266 "M[IORAMiENTo cAaRETERA..  pAGo  DE  ESTiMAooN  No,2 Q                 309,463 04

267 7.0-2014 "COMpf(A  DE  CEMENTO  HIDRAullco 4000 Psl"  EVENTO  DE  LICITACION  No.  LIC-002-7-2014 a            4,026. 330.00

268 7.10114-2014 SuBPROYECTO  "MANTENIMIENTO  Y  f!EPARACION  DE  ESCUEIA" a                   59.993.89

269
72-0-2014

PROY[CTO  "MEJORAMIENT0 CAILE"  PAGO  DEL 5  2%  DE  ANTICIPO a              600,00o co

270
pBoyECTO  "MEjoRAMiENTO cAiLE"  PAGO  DE  LA  ESTiMAcioN  NO.  1  PAGO TOTAL   cASEaio  io  DE  cARfiANZA

a            I, 558,000.00
ALDEA  Lo  DE  MEiiA,  "cof`poRAcioN  DE  iNGCNiERos coNSTaucTof`€s, s.A.  coiNCo"

271

73ro-zoi4

pRoyECTO  "MEjoRAMiENTO  DE  cAiLE"  PAGO  Dei  lox OE ANTicipo a                 227,195.92

272
Pf`OYECTO  .'MEJORAMIENTO  CALLE"  PAGO  DE  LA  ESTIMACION  No.  1  PAGO  TOTAL  ALDEA  EI AGUACATE.  EMPRESA

a                 S97,69Z.2 5"SERVICIOS  DE  INGENIEBIA  SERINGE"

273
PROYECTO  ''MEJORAMIENTO  CALIE"  ALDEA  EL AGUACATE,  MUNICIPIO  DE  SAM  PEDRC)  PINULA,  JALAPA     PAGO

Q                  647,2S316
ESTIMACION  NO,2

274
paoyECTo  .'MEjoRAMiENTO  CALLE" ALDEA  EL  AGUACATE,  SAN  pEDf`O  piNuiA,  iALAPA.  PAGO  ESTiMAcioN  DE

Q                  705,761.42
TRABAJO  NO.  3

27S
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CALIE"  AIDEA  EL  AGUACATE  MUNICIPIO  DE  SAN  PEDRO  PINULA  ,  JALAPA,  PAGO  0E  IA

Q                  242,348.40
ESTIMAcloN  DE  TRABAJ0  NO.  4

276

76JJ-Z014

PROYECTO  I.MEJORAMIENTC)  HOSPITAL  NAcloNAL  DE  SAluo  MENTAL"  PAGO  DEl 8.99yo  DE  ANTICIPO Q             1,099, 898`65

277
PROYECTO  .'MEJORAMIENTO  HOSPITAL  NACIONAL DE  SALUD MENTAL"  PAGO  DE  ESTIMACION  No.1 ColoNIA

Q              Z,355,921.72
ATLANTIDA  ZONA  18  ''SIESCO"

278
PROYECTO  ''MEJORAMIENT0  HOSPITAL  NAcloNAL  DE  SALUD  MENTAL"  COLONIA  ATLANTIDA  ZONA  18,  MUNICIPIO

Q              1,071.08128
DE  GUATEMALA    COMPLEMENTO  DE  ESTIMACION  DE  TRABAJO  No.1  (Q.1.071,081.28)

279
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  HOSPITAL  NACI0NAL  DE  5AIUD  MENTAL"  COLONIA  ATIANTIDA  ZONA  18,  MUNICIPIO

Q             I,960,667.78
C)E  GUATEMALA   ESTIMACION  DE  TRABAJO  No.  2  (a.I,960.667.78)

280281282
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  HOSPITAL  NACIONAI  DE  SAIUD  MENTAL"  COLONIA  ATLANTIDA  ZONA  18,  MUNICIPIO

Q                  965, 242.84Q495,90S.31a4,311.45
DE  GUATEMALA  ESTIMACION  NO.  3  (a.96S,24Z  84)

PROV[CTO  I.MEJORAMIENTO  HOSPITAL  NACIONAL  DE  SAIUD  MENTAL"  COLONIA  ATLANTIDA,  ZONA  ,  CIUDAD  OE

GUATEMALA,  PAGO  PAftcIAL  ESTIMACION  NO   4

paoyECTO  .'MEJORAMiENTO  HOspiTAL  NAcioNAL  OE  sAiuD  MENTAL"  pAGo cOMpiEMENTO  ESTiMAcioN  No.  4

Q.4.311.45
283 PROVECTO  .'MEJORAMl[NTO  HOSPITAL  NACIONAI  DE  SALUD  M€NTAl"  PAGO  ESTIMACION  NO.5 Q              2,185,710.74

284 PROYECTO  "MEJORAMIENTO  HOSPITAL  NACIONAL  DE  SALUD  MENTAL"  PAGO  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO,  6 a                  251,026.89

285
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  HOSPITAL  NAcloNAI DE  SALUD  MENTAL"  COLONIA  LA  ATLANTloA,  ZONA  18.  PAGO

a            1,844,048,07
PAf`CIAI  DE  LA  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO   7

286
Pl`OYECTO  '.MEJORAMIENTO  HOSPITAL  NACIONAL  DE  SALUD  MENTAL"  COLONIA  LA  ATLANTIDA,  ZONA  18.  PAGO

Q                  512, 332.01
COMPIEMENTO  ESTIMACION  DE  TRABAIO  NO   7

287
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  HOSPITAL NAcloNAL  DE SAIUD M[NTAL" COIONIA ATLANTIDA,  ZONA  18,

a             1,701,02 3. 64
GUATEMAIA  PA60  DE  IA  E5TIMACION  NO. 8

288 7-614-2014 SUB-PROY[CT0  DE  DOTACION  -PROTEINA  ASILADA  DE  SoyA  TEXTURIZADA Q                 390.978.00

289

79-0-2013

MEJORAMIENT0  CALLE  EL  BARFIEAI Y  LOS  GABRIELES,  MUNICIPIO  DE  ZABAGOZA a             1,143.730.00
290•.... , PROYECTO  .'MEJOBAMIENTO  CALLE  EL  BARREAl  y  LOS  GABRIELES"  PAGO  ESTIMACION  No.  2 Q                 607, 527.co

PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CALLE  EL  BARF`EAL  V  IOS  GABPIEIES"  PAGO  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO.  3 a                  194, S83.50

rdd!diro-2O[4
"COMPRA  DE  LAMINAS GAIVANIZADAS ACANAIADAS"  EVENTO  DE  llcITACION  No.  LIC-001-8-a-2014

a            7,780.494.80

to -§i"-2ol4 SuBPROYECTO  .'MANTENIMIEIWO  V  f`EPARACION  DE  ESCUEIA" a                    64.415.30

Toa\\``4€s                                                  pRovECTo'MEJORAMIENTochLLEBARRiopARQUEiNFANTii"pAGODEii0%DEANTicipo                             a                 2L],6cO
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No, No. PROY[CTO Dfsenlpa6NDEmoyEcOsEGONPAGOREGistRAcOENE"ANcoDEDroRROuORURAis.#;/ Morito ¢ago a.-.I

295

81-0-2013

PfloYECTO "MEJORAMIENT0 CALLE  BARRIO l]ARQUE  INfANTIL"  PAGO DE  IA  ESTIMAICON  No.  1  PAGO  P`RCIAl
Q                  665 COO 00

ALDEA SANTA  CRUZ  EMPRESA  "CONSTRUCTORA  EI TESoflo" _,,

296 pf`ovECTo  ''MEjc)RAMiENTo cAiLE  BAfmio  PARQUE  iNFANTii"  pAGo  ESTiMAcioN  oE  TRABAjo  No.  2 a                40S,480.44

297
pRoyECTO  ..MEjoRAMieNTO cALiE  BAf`Rio  pAfiQUE  iNFANTiL"  PAGO  COMPLEMENTO  pENDiENTE  DE  LA

a                 255,264.96
ESTIMACION  NO.  I

298
PROYECTO  .'MEJORAMIENTO  CALLE  BARRIO  PARQUE  INFANTIL"  ALDEA  SANTA  CRuZ.  Rlo  HONDO.  ZACAPA  PAGO  DE

a                  367,CW1.45
ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO.  3

299
PBOVECTO  .'MEJORAMIENTO  CALLE  BAf`RIO  PAf`QUE  INFANTIL"  AIDEA  SANTA  CRUZ,  RIO  HONDO,  ZACAPA  PAGO  DE

a                  211,613.1S
LA  ESTIMACION  NO.  4

300 82-0-2013 PROYECTO  "MEJORAMIENTO CALIE"  PA60  DEL  Ioyo  DE ANTICIPO Q             I,002 ,462.05

301 82-0-2014
PROYECTO  ''DOTACION  DE  PINTuf`A  PARA  ESCUEIAS  V  OTRAS  DEPENDENCIAS  PUBllcAS"  (NUEVO  PAOYECTO  POB

Q                 882,875.00
REPROGRAMACION  FINANCIERA  ACTA  9-2014)

302
85-0-2013

PBOYECTO  "MEJORAMIENTO  CABRETERA"  PAGO  DEL  10%  DE  ANTICIPO Q                 500, 200.cO

303
pf`oyECTo  ..MEjoRAMiENTO cAfmETERA.`  PAGO  DE  ESTiMAcioN  NO.  1  PAGO  pARciAL AioEA  BUENA visTA,

Q                300,Oco.00"CONSTRUFER"

304

860-2013

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAllE"  PAG0  DEl  109/a  DE ANTICIPO a                 130,641.80

305 paoyECTO  ''MEioRAMiENTO CALLE"  CANTON  cHiTux,  QUETZAiTENANGO  PAGO  ESTiMAcioN  DE  TRABAJo  No   i a                709,010-36

306
PftoYECTO  "MEJORAMIENT0 CALIE"  COMUNIDAD  DE  CANTON  CHITuX,  MUNICIPIO  DE  QUETZALTENANGO,

Q                  463,154.46
QUETZALTENANGC)   PAGO  DE  LA  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NUMERO  2

307
90J)-2013

PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CAllE"  PAGO  DEl  10yo  DE  ANTICIPO Q                   2 67, ZOO.00

308
PRovECTo  "MEjoRAMiENTo CALLE"  EL cocALiTo.  AiDEA pozA  DE AGUA,  MUNicipio oE  GUAZAi>AN.  SANTA  aosA

a             1,150,loo.14
PAGO  ESTIMACION  N0   1

309 9.10114-Z014 SUBPROYECTO  ..MANTENIMIENTO  y  REPARACION  DE  ESCUELA" a                   33,663.05

310

91-0-2013

Pf`OYECTO  MEJORAMIENTO  CALLE  POR  20%  DE  ANTICIPO Q                 515,Oco.00
311 PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CALIE"  PAGO  ESTIMACION  No.  1 Q                  753,551.97

312
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  CALLE"  PAGO  ESTIMAcloN  No.  2  PAGO  PARCIAL  ALDEA  EI JUTE.  MUNIOPIO  DE

Q            1,000,000.00
USUMATLAN  EMPRESA  "PROVECTOS,  VENTAS  Y  CONSTRUCCION  PROVENCO"

313 PROYECTO "MEJORAMIENTO CALIE"   PAGO COMPLETO  DE  ESTIMACION  NO.  2  Q.48,836.08 Q                   48,836.08
314 PROVECTO  "MEJORAMIENTO CAllE"  PAGO  ESTIMACION   DE TRABAJO  NO.  3  a.257,235.05 Q                    257,235.OS

3|S

92-a-2013

PfloYECTO  "AMpllACION  ESCUEIA  PRIMARIA"  PAGO  DEL  10%  DE  ANTICIPO a                    5 2,665.81

316
Pf`oyECTo  "AMpiiAcioN  EscuELA  pRiMAaiA"  pAGo  DE  LA  ESTiMAcic)N  No.  1  pAGo  pARciAi cASEQio  EL MANGo,

a                142,000.00
eMPR€sA "ASEsORiA cc]NSTRuccioN  E  iNGENiEFiiA,  Aci"

317 pRoyECTO  "AMPLiAcioN  escuELA  pfiiMAftiA"  PAGO COMPLEMENTO  pENDiENT[  DE  ESTiMAcioN  No.  1 Q                            239.65

318 l'ROYECTO  .'AMPLIACION  ESCUELA  PRIMABIA"  PAGO  ESTIMACION  D[  TRABAJ0  NO.  2 Q                 129,all.41
319

93-0-2013

PROYECTO  "AMPLIACION  ESCUELA  PRIMARIA.I  PAGO  DEl  1096  DE  ANTICIPO Q                     74,34 7.03

320
PROYECTO "AMpllACION  ESCUEIA  PQIMARIA"  PAGO  DE  LA  ESTIMACION  No.1  PAGO TOTAL AIDEA  BOCA ANCHA,

a                 442.4S5 87
EMPRESA  ''CARQUITECTuf`A a  DISEflo"

321 PftoYECTO  "AMpllACION  ESCUELA  PRIMAf`lA"  PAGO  ESTIMACION  DE  Tl]ABAJO  NO.  2 Q                  374,67818
322

98-0.Z014

PROYECTO  "MEJORAMIENTO  MERCADO  LA  TERMINAL ZONA 4"  PAGO  DEl  9.Z7y®  DE  ANTICIPO a           2,000,605.05

323
PROYECTO  ..MEJORAMIENTO  MERCADO  LA TERMINAL"  PAGO  DE  LA  ESTIMACION  No.  1  PAGO  PABCIAL SEXTA  CALLE

Q            1,996,060.00
EDIFIclo  DE  TEBMINAL  CENTRAL,  EMPRESA  ''CONSTQUCTORA  ROZA"

324
PROYECTO "MEJORAMIENTO  MERCADO  LA TEBMINAL ZONA  4"  PAGO  ESTIMACION  DE  TRABAJ0  NO.  2  (PAGO

a            2,485.loo.89
COMPL[TO  DE  LA  ESTIMACION  NO.2  Q.2,48S.loo.89))

325
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  MERCADO  IA TERMINAL ZONA 4"  PAGO  ESTIMACION  DE TRABAJO  NO.  2  (PAGO

a                    3 ,968.04
cOMpiEMeNTO  ESTiMAcioN  NO.  I  Q  3,968 04)

326 pRovECTo  ''MEJORAMiENTo  MEacADo  LA TERMINAL ZONA 4"  pAGo  [sTiMAcioN  No   3 Q                  281,736.24

327
PROYECTO  "MEJORAMIENTO  M[RCAD0  LA TERMINAL  ZONA  4"  CAILE  EDIFICIO  DE  TERMINAL  CENTf`AL  ZONA  4

Q             1,531, 537.40
PAGO  ESTIMACION  DE  TRABAJO  NO.  4

328
PROYECTO  ..MEJORAMIENTO  MEf`CADO  LA  TERMINAL ZONA  4"  EDIFICIO  DE  TERMINAL  CENTRAL  ZONA  4.

Q             3,632.857 31
GUATEMALA PAGO  DE  ESTIMACI0N  NO.  S

329
PftoYECTO  "MEJORAMIENTO  MEBCADO  IA  TERMINAL ZONA  4"  EDIFICIO  IA  TERMINAL  CENTRAL ZONAL 4.

a             I,374. 235.03
GUATEMALA  PAGO  DE  LA  ESTIMACION  NO.  6

330
PBOYECTO  '.MEJORAMIENTO  MERCADO  LA  TEFIMINAL ZONA  4"  EDlflcIO  DE  TEBMINAI  CENTRAL  ZONA  4,

Q              3.769,642.18
GUATEMAIA  ESTIMAcloN  0E  TRABAJO  NO   7

331 E14510518 LAMINA  GAIVANIZADA  CALIBRE  26,  LARGO  8  PIES  P€RFILES  Y  LAMINAS,  S  A. a                    7.672.00

..32

<Cf40794792 COMPRA  DE  MATERIALES QUE SERAN  UTILIZADOS  Pof`  El foNDO  DE  DESARROIL0 SOCIAL  [N  IA  DOTACION  PARA
Q                       9,745. cOOr) LA coNSTauccioN  DE  viviENDAS  pRovEEDOR wiLFBEDo  MONrov JOAQuiN

1,_.
EE141o32

Block AiTo  ig cENTiMETROs,  ANCHO:  14 cENTiMETcOs,  iAaGO 39 cENTiMETROs,  MATEf`iAL cEMENTo
a                     3,243. 51

a PREFABRICADOS  DE  CEMENTO,  S.A- cfTJ+- TUBO  DIAMETRO 6  PUIGAOAS.  IAflGO;  6  METROS,  MATEftlAL  PVC,  usa..  DftENAJE  SELECOM/ SAUL  f`C)BEflTO
Q                    14,300.00

`   -r=.,'1 CORADO  f`lvERA

`,



Oul3

NO. No.  PROYECTO DESCRipci6N DEi pRovECTo SEGON FiAGo REGLSTRAoo EN Ei aANco DE DESARRoiLo RURAL s.A. Monto page Q.

33S E41141628
TUBO  DIAMETBO 8  PULGADAS,  EMPAQUE  EIASTOMERICO,  LARGO 6 METROS.  MATERIAL  PVC, TIPO  Col`RUGADO. a                    6,6cO.00

USO  DRENAJE  SELECOM/  SAUL  ROBERTO CORADO  RIVERA

336 E41509889 lAMINA  CALIBRE  14  DE  4X8  PIES  V  IAMINA  CALIBRE  1/16  PULGADAS  DE  4X8  PIES  PERFILES  y  lAMINAS,  S  A Q                    24,405.00

337 E41554035 TUBERIA  PVC  EN  VARIAS  MEDIDAS  DUBMAN  ESQulvEL  GUATEMALA,  S.A. Q                    ]4,149.13

/                            SALOO TOTAL Q      2sO,399,661.68


