

Plan Anual de Ejecución

Abril
2019

¹Mes reportado


²Ejercicio Fiscal

³Proyecto/Programa: Programa "Mi Escuela Progresiva"

⁴Organismo Ejecutor: Ministerio de Desarrollo Social / Fondo de Desarrollo Social

⁵ Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	¹³ Fecha de última actualización	30/04/2019
⁶ Código Presupuestario	5204020108	¹⁴ Fecha del decreto	19/02/2009
⁷ Organismo Financiero	BID	¹⁵ Fecha de suscripción	25/02/2009
⁸ Entidad ejecutora	MIDES-FODES	¹⁶ Fecha de Vigencia	25/02/2009
⁹ Unidad Ejecutora	MIDES-FODES	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	25/11/2016
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD	¹⁸ Fecha de cierre	27/04/2018
¹¹ Monto aprobado	29,400,000.00	¹⁹ Meses de Prórroga	50
¹² Monto aprobado Q.	224,974,386.00	²⁰ Plazo de ejecución	100%
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	18,264,390.02	²¹ Monto por desembolsar USD\$	11,135,609.98
			37.88%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: Q. 7.65219 x 1 USD (vigente al 30/04/2019).

²³Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Planificación de Cierre

Programa Mi Escuela Progresá, Préstamo BID-2018/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
<p>Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".</p>			
<p>Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU0101000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.</p>			
<p>Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa</p>			
<p>Copia de Auditoría Final del Programa</p>			
<p>Copia del Informe Final del Programa</p>			
<p>Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.</p>			
<p>Traslado de documentación al MINFIN</p>			

A7 Observaciones/Desafíos

A8 Riesgos:

Elaborado por: Pablo Fernando Godoy Reyes

Aprobado por: Sr. David Estuardo Escobar Vega – Director Ejecutivo FODES



David Estuardo Escobar Vega
Director Ejecutivo
Fondo de Desarrollo Social
FODES

Fecha de actualización: 03/05/2019