

## Plan Anual de Ejecución

<sup>1</sup>Mes reportado

**MAYO**

<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal

**2020**

<sup>3</sup>Proyecto/Programa:

Programa "Mi Escuela Progresas"


<sup>4</sup>Organismo Ejecutor:

Ministerio de Desarrollo Social / Fondo de Desarrollo Social

<sup>5</sup> Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU		<sup>13</sup> Fecha de última actualización	31/05/2020	
<sup>6</sup> Código Presupuestario	5204020108		<sup>14</sup> Fecha del decreto	19/02/2009	
<sup>7</sup> Organismo Financiero	BID		<sup>15</sup> Fecha de suscripción	25/02/2009	
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	MIDES-FODES		<sup>16</sup> Fecha de Vigencia	25/02/2009	
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	MIDES-FODES		<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	25/11/2016	
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	USD		<sup>18</sup> Fecha de cierre	27/04/2018	
<sup>11</sup> Monto aprobado	29,400,000.00		<sup>19</sup> Meses de Prórroga	50	
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	225,321,894.00		<sup>20</sup> Plazo de ejecución	100%	
<sup>13</sup> Desembolsosrealizados a la fecha USD\$	18,264,390.02	62.12%	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	N/A	N/A

Tipo de cambio: 7.68 Q x 1 USD (vigente al 31/05/2020).

### Gráfica de ejecución



<sup>23</sup>Suscripción Con. Previas

Ejecución

Cierre

**Planificación de Cierre**

**Programa Mi Escuela Progresá, Préstamo BID-2018/OC-GU**

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	21/08/2019	En Proceso	OF-SDE-400-2019/LPCHN/sm
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.	21/08/2019	En proceso	OF-SDE-400-2019/LPCHN/sm
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa	N/A	N/A	
Copia de Auditoria Final del Programa	23/07/2018	Cumplido	
Copia del Informe Final del Programa	23/07/2018	Cumplido	
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	08/08/2019	Cumplido	
Traslado de documentación al MINFIN		En Proceso	



000002

A7 Observaciones/Desafíos



A8 Riesgos:



Elaborado por:

  
**Lisbeth Guerra G.**  
Subdirectora a.i.  
Unidad de Cooperación Internacional  
Fondo de Desarrollo Social-FODES-



Aprobado por:

  
**Ing. MSc. Martín Leal**  
Director Ejecutivo a.i.  
Fondo de Desarrollo Social  
- FODES -



Fecha de actualización: 31/05/2020

000001