


Período del 01 al 28 de febrero de 2019


Capítulo 2º.; Artículo 10, numeral 20, Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública



EN EL PRESENTE MES SE GENERARON (08) CONTRATACIONES EN LOS PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN.

5a avenida 8-78 zona 9, Guatemala C.A.

[www.mides.gob.gt](http://www.mides.gob.gt)

 mides gt

 Mides Guatemala



No.	NOG	SNIP	No. PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MONTO ADIUDICADO	PROVEEDOR ADIUDICADO	MONTO A ASIGNAR MEDIANTE REPROGRAMACIÓN	ESTATUS	FECHA DE CREACION DEL CONCURSO EN GUATECOMPRAS	RECEPCION DE OFERTAS	PUBLICACION DE ADJUDICACION (GUATECOMPRAS)	NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION DE LO ACTUADO POR LA JUNTA	FECHA DE RESOLUCION DE APROBACION DE LO ACTUADO POR LA JUNTA	PUBLICACION APROBACION DE ADJUDICACION	FECHA IDONEA PARA FIRMA DE CONTRATO (INCLUYE CDP)	FECHA MAXIMA PARA FIRMA DE CONTRATO
1	9462740	209299	FODES-C-056-2018	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA LOMAS DEL NORTE CHISEC ALTA VERAPAZ	Q 536,280.32	INCOMAQ LOPEZ,OROZCO,AMILCAR,JE REMIAS	Q 520,700.00	PARA FIRMA DE CONTRATO	19/12/2018	9/01/2019	22/01/2019	DE-037-2019	29/01/2019	31/01/2019	15/02/2019	1/03/2019
2	9462856	208610	FODES-C-057-2018	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA SESAJAL, LAS PACAYAS CHISEC ALTA VERAPAZ	Q 545,412.01	INCOMAQ LOPEZ,OROZCO,AMILCAR,JE REMIAS	Q 540,500.00	PARA FIRMA DE CONTRATO	28/12/2018	12/11/2019	21/01/2019	DE-046-2019	4/02/2019	6/02/2019	21/02/2019	6/03/2019
3	9462643	210126	FODES-C-055-2018	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA (EL CASCAJO) ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	Q 840,000.00	CONSTRUVIAS GALDAMEZ,ORANTES,,GERARDO,GUSTAVO	Q 841,307.00	PARA FIRMA DE CONTRATO	18/12/2018	4/01/2019	23/01/2019	DE-048-2019	5/02/2019	6/02/2019	21/02/2019	6/03/2019
4	9463100	209577	FODES-C-054-2018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILAS DE CONCRETO CASERÍO TIERRA NUEVA LAS ARDILLAS SAN MIGUEL IXTAHUACÁN SAN MARCOS	Q 789,065.00	PRODICO COYOY,CHAVARRIA,VASQUEZ,GLADIS,ZUSET	Q 859,054.00	ADIUDICADO	28/12/2018	31/10/2018	29/01/2019	DE-062-2019	11/02/2019	13/02/2019	28/02/2019	13/03/2019
5	9132643	168055	FODES-L-005-2018	MEJORAMIENTO CALLE 4A. CALLE ZONA 5 BARRIO SAN LUIS SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	Q 2,270,000.00	ACCESO LUIS RAFAEL GUERRA SANDOVAL	Q 1,829,521.00	PARA FIRMA DE CONTRATO	26/10/2018	10/12/2019	17/01/2019	DS-17-2019	24/01/2019	25/01/2019	11/02/2019	22/02/2019
6	9462953	203683	FODES-C-059-2018	MEJORAMIENTO CALLE LOS ANLEU CASCO URBANO PANAJACHEL SOLOLÁ	Q 845,000.00	CONSTRUVIAS GALDAMEZ,ORANTES,,GERARDO,GUSTAVO	Q 848,100.00	PARA FIRMA DE CONTRATO	17/12/2018	25/01/2019	22/01/2019	DE-035-2019	24/01/2018	28/01/2018	12/02/2019	25/02/2019
7	9462996	207129	FODES-C-060-2018	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN QUETZALTENANGO	Q 880,000.00	H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 707,599.00	PARA FIRMA DE CONTRATO	18/12/2018	30/10/2018	21/01/2018	DE-049-2019	5/02/2019	6/02/2019	21/02/2019	6/03/2019
8	9463178	210029	FODES-C-063-2018	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA CON EDIFICIO ESCOLAR, ALDEA SAN JOSÉ RIO HONDO, SAN LORENZO, SAN MARCOS.	710,000.00	CONSTRUCTORA M&M, MARINO ESTANISLAO MIRANDA AGUILAR		PARA FIRMA DE CONTRATO	30/11/2018	9/01/2019	17/01/2019	DE-041-2019	31/01/2019	4/02/2019	25/02/2019	5/03/2019

Q 15,748,534.68

*César Arturo Santizo Alva*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL  
 -FODES-

