

Numeral 18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2020

No.	NOMBRE	UBICACIÓN	COSTO (Q)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	PERSONA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESPECIFICACIONES DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA	CABEZO RAMAZZINI, SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	Q965,300.00	21	INICIA EL 15/05/2020 Y FINALIZA EL 11/06/2020	564	CONSTRUCTORA JAVITEL	UDY JOHIEL LOPEZ	EN EJECUCION	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES BENGONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, LIMPIEZA, ZAPATAS, CIMENTOS LEVANTADO DE MURO DE 14X01 PAVIMENT, SOLERAS, COLUMNAS Y TECHO DE LAMINA. EL PROYECTO INCLUYE TAMBIEN UN MODULO DE BAÑOS
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTIBARRIO	SAN CRISTOBAL CABECERA ALTA VERAPAZ	Q14,545,165.00	51	INICIA EL 20/09/2019 Y FINALIZA EL 28/12/2019 SUSPENDIDO	14418	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILAS SANCHEZ	SUSPENDIDO POR RESTRICCIONES RELACIONADAS A LA PANDEMIA COVID-19	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES BENGONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, COLOCACION DE ALCANTARILLADO SANTIBARRIO CON TUBERIA PVC DE ASTM P949 DE 6, 8, 10, 15, 18, CANDELABAS DOMICILIARES CON TUBO DE CONCRETO DE 12" PROZOS DE VISITA CON ALTURA DE 1.2M A 1.55M, LINEA DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO, SUB ESTACION ELECTRICA, TUBERIA PVC ASTM P949 DE 3, 10, 15, 18, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EXCAVACION, COLOCACION Y RELLENO DE TUBERIA PVC ASTM P949 DE 10, 12, 15, LINEA DE DESCARGA CON TUBERIA PVC ASTM 2341 125 SUEDE 10"
3	CONSTRUCCION CABRETERA PAVIMENTADA	CRUCE CHIAQUIROBA A SEPALAU	Q27,667,941.02	11	INICIA EL 22/10/2019 Y FINALIZA EL 02/01/2020 SUSPENDIDO	845	CONSTRUCTORA ACEF	ROMAN FRANCISCO GARAVITO LIZAMA	EN EJECUCION	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES BENGONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO Y ESTACQUEADO, CORRIENTE DE CAJUELA, RECONDICIONAMIENTO DE SUBRIANTE, TUBERIA DE 99', CAJAS Y CABEZALES, GINETAS Y BUBILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR
4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA	CESTIBAL COLON, CABECERA MUNICIPAL, GENOVA, QUETZALTENANGO	Q2,041,000.00	21	INICIA EL 09/09/2019 Y FINALIZA EL 31/01/2020	334	PROYECTOS SAMARIA	NORVIN ORELLANA	EN EJECUCION	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES BENGONES, AMPLIACION DE 6 MODULOS DE AULAS, DE DOS NIVELES, CON SU RESPECTIVO MODULO DE RAMPA DE ACCESO.
5	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) CENTRO DE FORMACION COMUNITARIA	CANTON CHIAQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Q4,950,300.00	21	INICIA EL 06/09/19 Y FINALIZA EL 30/04/2020	1396	CONSTRUDIAM	DENZAR AQUECHE	SUSPENDIDO POR RESTRICCIONES RELACIONADAS A LA PANDEMIA COVID-19	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES BENGONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO, TRAZO, NIVELACION Y PUNTEADO, REPLANTEO TOPOGRAFICO, EXCAVACION NO CLASIFICADA DE DISPERDICO, ZAPATAS, CEMENTO COBRIDO, SOLERA DE HUMEDAD, MURO DE CONTENCIÓN TIPO 1,2 Y 1, VIGA CONECTORA, COLUMNAS LEVANTADO DE PAREDES MURO DE CONCRETO REFORZADO PARA ELEVADOR, SHELERS VIGAS DE CONCRETO LOSA DE MÓDULO DE GRADAS, LOSA DE RAMPA, LOSA DE ENTREFRISO NEURVADA, PAVIMENTO DE CONCRETO 7-0-20MTS, PISO DE GRANTO, AZULEJO, REPELLO-CERNO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, TUBERIAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS, CAVA DE REGISTRO, CAVA TRAMPA DE GRASA, CAVA DE REPOSUBERIA, REJILLA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE DISTRIBUCION, LUMINARIAS, PLACAS PARA SISTEMAS ELECTRICOS, VENTANAS, BARANDA DE GRADAS, REJA METALICA, PUERTAS, ELEVADOR DE PERSONAS, BANQUETA DE CONCRETO 170/10MTS.



Ing. Miguel Estuardo Gómez Gaerrio
Jefe de Supervisión de Proyectos - FODES
Fondo de Desarrollo Social - FODES



No.	NOMBRE	UBICACIÓN	COSTO (Q)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	PERSONA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESPECIFICACIONES DE CONTRATO
6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Aldea Montevideo-Estanzuela, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa	Q10,749,742.28	11 y 21	INICIA EL 05/12/2019 Y FINALIZA EL 18/01/2020 SUSPENDIDO	9,000	CONSTRUCTORA AZIEL	GERARDO CORTÉZ DAVILA	EN EJECUCION	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGONES DE TRABAJO: RÓTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, TRAZO Y ESTACIADO, CORTE DE CAUELA, RECONDICIONAMIENTO DE SOBRIANTE, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.18M DE ESPESOR
7	MEJORAMIENTO CALLE URBANA PRINCIPAL CON PAVIMENTO BÉGIDO DE CANTÓN TUJUC, LOS LUCAS Y CANTÓN LOS LUCAS Y CANTÓN LOS PABLO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	CANTÓN TUJUC, LOS LUCAS Y CANTÓN LOS PABLO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	Q6,337,297.00		INICIA 10/08/2020 Y FINALIZA 24/11/2020	4161	TOPOGRAFIA Y DISEÑO	FRANCISCO GUILLERMO VALENZUELA ZETINA	EN EJECUCION	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGONES: RÓTULO DE IDENTIFICACION, TRABAJOS PRELIMINARES, REPLANTEP TOPOGRÁFICO, EXCAVACION NO CLASIFICADA DE MATERIAL DE DESPERDICO, RECONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE (20 CM), ACABADO Y EXCAVACION NO CLASIFICADA DE MATERIAL DE PRESTAMO, CAPA DE BASE MATERIAL GRANULAR EE-015 MTS, CONCRETO HIDRAULICO (4000 PSI) (F=0.20 M), CONCRETO HIDRAULICO (4000 PSI) (F=0.15 M), CUNETAS REVESTIDAS CONCRETO SIMPLE (3000 PSI) FUNDIDO INSTU DE 10 CMS DE ESPESOR, REJILLA, TIPO TRANSVERSAL (No. 1), REJILLA TIPO 2 (LONGITUD 6.00 X ANCHO 0.90), REJILLA TIPO 2 (LONGITUD 3.50 X ANCHO 0.90), MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPUESTERIA No. 1, MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPUESTERIA No. 2, PINURA TERMOPLÁSTICA PARA LINEA CENTRAL Y LATERALES, DISPOSITIVOS PARA REALIZACION NOCTURNA SIN MINISTRO Y COLOCACION, SEÑALES DE TRANSITORIAS FORMATIVAS LATERALES SIMPLES DE METAL, SUMINISTRO Y COLOCACION, DEMOLICION DE PUENTE Y LIMPIEZA DE MATERIAL SOBRIANTE, MURO DE CONCRETO CICLOPEO Y ALETONES, VIGA DE CARGA (VIGA DE APOYO + CORTINA), DIAFRAGMA EXTERNO, DIAFRAGMA INTERNO, VIGA PRINCIPAL, LOSA + BANQUETA, BARANDAL - DRENAJE, CASETA PARA PARADA, LIMPIEZA FINAL
8	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA (EL CASCAO), ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIRILAS PALO GORDO, SAN MARCOS	EL CASCAO, ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIRILAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Q840,000.00		INICIA 27/05/2019 Y FINALIZA 19/10/2020	247	CONSTRUIVAS	GERARDO GUSTAVO GALDAMEZ ORANTES	EN EJECUCION	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGONES: RÓTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, LIMPIA CIARPO Y DESTRONQUE, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, CAPTACION TIPICA, CAGA REINIDORA DE CAUDALES, MURO DE CONTENCIÓN (PROTECCION DE TANQUE SECCION), capa impermeabilizante de 1.00 m3, vialidad de limpieza, limpieza de susccion of 75.00 m2, plano asero de 24.00 ml, plano de ZANSON, LINEA DE IMPULSION, ANCLAJE DE TUBERIA IIG
9	MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EDIN ROBERTO NOVA SALIDA AL PROGRESO JUTIAPA, MONJAS, JALAPA	SALIDA AL PROGRESO JUTIAPA, MONJAS, JALAPA	Q5,340,000.00		INICIA 26/09/2020 Y FINALIZA 7/01/2021	2385	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	EN EJECUCION	CONSITE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGONES: RÓTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, PRELIMINARES, EXCAVACION, CORTE, CARGA DE ADOQUIN, CONFORMACION DE SUB-BASE, COMPACTACION DE BASE, PLANCHAS DE CONCRETO DE 0.15 M DE ESPESOR, BORDILLO, CANAL DE AGUAS PLUVIALES, CORTE Y SELLO ELASTOMERICO, VIGAS, DIAFRAGMA, ARRIATE CENTRAL, BARANDALES, LOSA, VIGAS DE APOYO, MURO DE CARGA, ALETONES, ACABADOS


Ing. Miguel Estuardo Gómez Guerra
Jefe de Supervisión de Proyectos
Fondo de Desarrollo Social
-FODES-