

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

AGOSTO

²Ejercicio Fiscal

2020

³Proyecto/Programa:

Programa "Mi Escuela Progresá"


⁴Organismo Ejecutor:

Ministerio de Desarrollo Social / Fondo de Desarrollo Social

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|------------|
| ⁵ Número de Préstamo | BID-2018/OC-GU | ¹² Fecha de última actualización | 31/03/2020 | |
| ⁶ Código Presupuestario | 5204020108 | ¹³ Fecha del decreto | 19/02/2009 | |
| ⁷ Organismo Financiero | BID | ¹⁴ Fecha de suscripción | 25/02/2009 | |
| ⁸ Entidad ejecutora | MIDES-FODES | ¹⁵ Fecha de Vigencia | 25/02/2009 | |
| ⁹ Unidad Ejecutora | MIDES-FODES | ¹⁶ Fecha de Elegibilidad | 25/11/2016 | |
| ¹⁰ Moneda del Préstamo | USD | ¹⁸ Fecha de cierre | 27/04/2018 | |
| ¹¹ Monto aprobado | 29,400,000.00 | ¹⁹ Meses de Prórroga | 50 | |
| ¹² Monto aprobado Q. | 225,321,894.00 | ²⁰ Plazo de ejecución | 100% | |
| ¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$ | 18,264,390.02 62.12% | ²¹ Monto por desembolsar USD\$ | N/A | N/A |

Tipo de cambio: 7.68467 Q x 1 USD (vigente al 31/03/2020).

Gráfica de ejecución



²³Suscripción Con. Previas

Ejecución

Cierre



000003

Planificación de Cierre

Programa Mi Escuela Progresá, Préstamo BID-2018/OC-GU

| Descripción | Fecha | Estatus | Observaciones |
|---|------------|------------|--------------------------|
| Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0". | 21/08/2019 | En Proceso | OF-SDE-400-2019/LPCHN/sm |
| Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común. | 21/08/2019 | En proceso | OF-SDE-400-2019/LPCHN/sm |
| Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa | N/A | N/A | |
| Copia de Auditoria Final del Programa | 23/07/2018 | Cumplido | |
| Copia del Informe Final del Programa | 23/07/2018 | Cumplido | |
| Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos. | 08/08/2019 | Cumplido | |
| Traslado de documentación al MINFIN | | En Proceso | |



^{A7}Observaciones/Desafíos

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

^{A8}Riesgos:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Elaborado por:


MSc. Olga Evelyn Acajaron-Rivera
Subdirectora
Unidad de Cooperación Internacional
Fondo de Desarrollo Social- FODES-



Aprobado por:


Vo.Bo. Ing. MSc. Martín José Leal Rojas
Director Ejecutivo
Fondo de Desarrollo Social
- FODES -



Fecha de actualización: 03/03/2026