

Guatemala, 30 de junio 2020
OF.UCI-030-2020/LGG

Señores
Unidad de Acceso a la Información Pública
Fondo de Desarrollo Social – FODES –
Presente.

Estimados señores:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar de sus buenos oficios, con el fin de que sea publicado en la página web del Fondo de Desarrollo Social, dentro del apartado “Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID –” el plan de Ejecución Plurianual del Programa “Mi Escuela Progresá” que corresponde al mes de **junio** de 2020; al igual que en ocasiones anteriores, el reporte antes mencionado debe quedar publicado en la página dentro de los primeros 10 días hábiles del mes que se reporta, en este caso el plazo vence el día **14 de julio** de 2020.

Para el efecto se adjunta un CD con la copia del documento que se debe publicar, así como una copia impresa del documento.

Agradeciendo la atención prestada, me suscribo.

Atentamente,



Lisbeth Guerra G.
Subdirectora a. i.
Unidad de Cooperación Internacional
Fondo de Desarrollo Social-FODES.



Lic. Alan Javier Barrientos Zúñiga
Subdirector Ejecutivo
Fondo de Desarrollo Social -FODES



100000

Fecha de actualización: 30/06/2020

Lic. Alan Javier Barrantes Zúñiga
Subdirector Ejecutivo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Aprobado por:

[Handwritten signature]

Subdirectora a.i.
Unidad de Cooperación Internacional
Fondo de Desarrollo Social-FODES-



Elaborado por:

Lisbeth Guerra
[Handwritten signature]

A8 Riesgos:

A7 Observaciones/Desafíos



Observaciones	Estatus	Fecha	Descripción
	En Proceso	21/08/2019	Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICGIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".
OF-SDE-400-2019/LPCHN/sm	En proceso	21/08/2019	Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU0101000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.
	N/A	N/A	Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa
	Cumplido	23/07/2018	Copia de Auditoría Final del Programa
	Cumplido	23/07/2018	Copia del Informe Final del Programa
	Cumplido	08/08/2019	Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.
	En Proceso		Traslado de documentación al MINFIN

Programa Mi Escuela Progresá, Préstamo BID-2018/OC-GU

Planificación de Cierre



Plan Anual de Ejecución

JUNIO	2020
-------	------

¹Mes reportado

²Ejercicio Fiscal

³Proyecto/Programa:

Programa "Mi Escuela Progresá"

⁴Organismo Ejecutor:

Ministerio de Desarrollo Social / Fondo de Desarrollo Social

⁵ Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	⁶ Código Presupuestario	5204020108	⁷ Organismo Financiero	BID	⁸ Entidad ejecutora	MIDES-FODES	⁹ Unidad Ejecutora	MIDES-FODES	¹⁰ Moneda del Préstamo	USD	¹¹ Monto aprobado	29,400,000.00	¹² Monto aprobado Q.	225,321,894.00	¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	18,264,390.02	62.12%	²¹ Monto por desembolsar USD\$	N/A	N/A
¹³ Fecha de última actualización	30/06/2020	¹⁴ Fecha del decreto	19/02/2009	¹⁵ Fecha de suscripción	25/02/2009	¹⁶ Fecha de Vigencia	25/02/2009	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	25/11/2016	¹⁸ Fecha de cierre	27/04/2018	¹⁹ Meses de Prórroga	50	²⁰ Plazo de ejecución	100%	²¹ Monto por desembolsar USD\$	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tipo de cambio: 7.70262 Q x 1 USD (vigente al 30/06/2020).

²³Suscripción Con. Previas

Ejecución

