

Guatemala, 04 de noviembre 2019  
OF-SDE-525-2019/LPCH/sm

Señores  
Unidad de Acceso a la Información Pública  
Fondo de Desarrollo Social – FODES –  
Presente.


Estimados señores:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar de sus buenos oficios, con el fin de que sea publicado en la página web del Fondo de Desarrollo Social, dentro del apartado “Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID –” el plan de Ejecución Plurianual del Programa “Mi Escuela Progresas” que corresponde al mes de octubre de 2019; al igual que en ocasiones anteriores, el reporte antes mencionado debe quedar publicado en la página dentro de los primeros 10 días hábiles del mes que se reporta, en este caso el plazo vence el día 15 de noviembre de 2019.

Para el efecto se adjunta un CD con la copia del documento que se debe publicar, así como una copia impresa del documento.

Agradeciendo la atención prestada, me suscribo.

Atentamente,



*Luis Pedro Chang Noriega*  
Subdirector Ejecutivo  
Fondo de Desarrollo Social  
-FODES-

5ª. Avenida 8-78 Zona 9, Guatemala

## Plan Anual de Ejecución

<b>OCTUBRE</b>
<b>2019</b>

<sup>1</sup>Mes reportado


<sup>2</sup>Ejercicio Fiscal

<sup>3</sup>Proyecto/Programa: Programa "Mi Escuela Progresiva"

<sup>4</sup>Organismo Ejecutor: Ministerio de Desarrollo Social / Fondo de Desarrollo Social

<sup>5</sup> Número de Préstamo	<b>BID-2018/OC-GU</b>	<sup>13</sup> Fecha de última actualización	<b>31/10/2019</b>
<sup>6</sup> Código Presupuestario	<b>5204020108</b>	<sup>14</sup> Fecha del decreto	<b>19/02/2009</b>
<sup>7</sup> Organismo Financiero	<b>BID</b>	<sup>15</sup> Fecha de suscripción	<b>25/02/2009</b>
<sup>8</sup> Entidad ejecutora	<b>MIDES-FODES</b>	<sup>16</sup> Fecha de Vigencia	<b>25/02/2009</b>
<sup>9</sup> Unidad Ejecutora	<b>MIDES-FODES</b>	<sup>17</sup> Fecha de Elegibilidad	<b>25/11/2016</b>
<sup>10</sup> Moneda del Préstamo	<b>USD</b>	<sup>18</sup> Fecha de cierre	<b>27/04/2018</b>
<sup>11</sup> Monto aprobado	<b>29,400,000.00</b>	<sup>19</sup> Meses de Prórroga	<b>50</b>
<sup>12</sup> Monto aprobado Q.	<b>226,674.29</b>	<sup>20</sup> Plazo de ejecución	<b>100%</b>
<sup>13</sup> Desembolsos realizados a la fecha USD\$	<b>18,264,390.02</b>	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	<b>N/A N/A</b>

Tipo de cambio: 7.71001 Q x 1 USD (vigente al 31/10/2019).



<sup>23</sup>Suscripción Con. Previas

Ejecución ●

Cierre ●

**Planificación de Cierre**

**Programa Mi Escuela Progresiva, Préstamo BID-2018/OC-GU**

<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Estatus</b>	<b>Observaciones</b>
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	21/08/2019	En Proceso	OF-SDE-400-2019/LPCHN/sm
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU0101000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.	21/08/2019	En proceso	OF-SDE-400-2019/LPCHN/sm
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa	N/A	N/A	
Copia de Auditoria Final del Programa	23/07/2018	Cumplido	
Copia del Informe Final del Programa	23/07/2018	Cumplido	
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	08/08/2019	Cumplido	
Traslado de documentación al MINFIN		En Proceso	


A8 Riesgos:


  
Claudia Sofia Martinez Barrios

Elaborado por:



  
Luis Pedro Chang Noriega  
Subdirector Ejecutivo

Aprobado por:

Fecha de actualización: 04/11/2019